



INFORME TECNICO

FECHA: Abril 27 de 2015

PERIODO REPORTADO: Del 01 de Febrero al 31 de Marzo de 2015

1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

1.1 DATOS BASICOS DEL CONVENIO							
No Convenie	E210470	Facha da augarina	Día	Mes	Año		
No. Convenio	5219470	Fecha de suscripo	31011	11	11	2014	
Objeto	Proceso de articulación en las acciones departamentales para fortalecer la Gestión del Riesgo en el departamento del Putumayo y el corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbíos en el Departamento de Nariño.						
Ejecutor del Convenio	Corporación para la Gestión del Riesgo– CorpoRiesgos – Fondo de Solidaridad			805.013.9	931-9		
Aliado del Convenio	No aplica		Nit No.	No aplica			
Valor del Convenio	\$ 808.500.000 Valor aporte ECOPETROL S.A.			\$ 700.000.000			
Plazo de ejecución	12 Meses						

Fecha de Inicio del Convenio (día/mes/año)	01	12	2014
Fecha de Vencimiento (Incluye novedades) (día/mes/año)	30	11	2015

2. NOVEDADES AL CONVENIO

2.1 DOCUMENTOS SUSCRITOS AL CONVENIO							
ACTA	SI	SI NO Fechas		OBSERVACIONES			
ACIA	31	NO	Día	Mes	Año	OBSERVACIONES	
Impuesto de timbre		Χ					
Publicación en el diario único							
de contratación o en las		Х					
Gacetas							
Inicio	Χ		01	12	2014		
Suspensión		Χ					
Reinicio		Χ					
Prorroga		Χ					
Finalización de la ejecución		Χ	30	11	2015		
Liquidación		Х	29	03	2016	No se incluye en convenio tiempo adicional para liquidación.	
Otro Si		Χ					
No. Póliza	Χ					Póliza: 03 EC001937 – Certificado: EC002773	





3. AVANCE DEL CONVENIO

3.1 Aspectos Técnicos

AVANCE DE EJECUCION A LA FECHA						
Las actividades se encuentran	Al día	Atrasadas	Adelantadas			
Las actividades se efficiential	X					
(%) de Ejecución de las actividades	Programado	Ejecutado	Diferencia			
	100%	13%	87%			
Observaciones	Ver cronograma del convenio – Anexo 01.					

AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA						
Las actividades se encuentran	Al día	Atrasadas	Adelantadas			
Las actividades se efficuentian	No Aplica					
(%) de Ejecución de las actividades	Programado	Ejecutado	Diferencia			
	No Aplica					

3.2 Aspectos Financiaros

AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO		
Valor Total del Convenio	\$ 808.500.000	100%
Valor Ejecutado a la Fecha	\$ 85.461.128	10.58%
Valor Saldo por ejecutar	\$ 723.038.872	89.42%
Observaciones	El avance incluye el aporte del el Se anexa: Informe de avance presupuesta 2015. Extracto bancario (Feb y Mar 01 Listado de cuentas pagadas dur Nota aclaratoria-reingresos a la	I a fecha de corte 31 de Marzo de 5) ante el presente periodo.

En cuanto al aspecto financiero a continuación se realiza la discriminación de la ejecución financiera durante el presente periodo (Feb y Mar de 2015) de acuerdo al aporte de cada empresa:

Cuadro 01. Descripción de aspectos financieros.

Aportes	Valor	Saldo Anterior	Valor ejecutado Feb y Mar - 2015	Total Ejecutado a 31 de Mar -2015	Saldo por ejecutar	%
Ecopetrol	700.000.000	14.358.095	40.019.699	54.377.795	645.622.205	7.77
CorpoRiesgo s	108.500.000	18.083.333	13.000.000	31.083.333	77.416.667	28.65
Total	808.500.000	32.441.428	53.019.699	85.461.128	723.038.872	10.57

Los soportes del informe financiero se presentan en el Anexo 04.





3.3 Descripción de Avance Ejecución Técnica del Convenio. A continuación se indica la tabla de avance para los alcances del convenio y su descripción:

Cuadro 02. Descripción avance del convenio por cada alcance.

N °	Nombre del Alcance	Cantidad Meta	% Avance
1	08 Jornadas ambientales de Identificación de Escenarios de Riesgos con los Grupos de Líderes Comunitarios y autoridades locales en los municipios de Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Asís, Puerto Caicedo en el Departamento del Putumayo y en el Corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbíos del municipio de Ipiales en el departamento de Nariño.	08	0
2	08 Talleres de Respuesta de Autoprotección Comunitaria Frente a Derrame por Hidrocarburos R.A.C. y 8 talleres en Primeros Auxilios Básicos a los Grupos de Líderes comunitarios en los municipios de Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Asís, Puerto Caicedo en el Departamento del Putumayo y en el Corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbíos del municipio de Ipiales en el departamento de Nariño.	16	0
3	10 Talleres de fortalecimiento a comunidades en el seguimiento a situaciones de desastres presentadas en sus territorios, en los municipios de Orito y Puerto Asís.	10	3,3
4	03 Jornadas educativas y de sensibilización en Gestión del Riesgo "Gestión del Riesgo al Parque" en las áreas de Orito, Sur (San Miguel y Valle del Guamuez) y Nororiente (Puerto Asís y Puerto Caicedo) del departamento del Putumayo.	03	0
5	14 Talleres de Fortalecimiento a Instituciones Educativas en la elaboración e instalación de los Planes Escolar de Emergencias PEE, en los municipios de Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Asís, Puerto Caicedo en el Departamento del Putumayo y en el Corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbíos del municipio de Ipiales en el departamento de Nariño.	14	0
6	02 sesiones de Capacitación en Sistema Comando Incidente a los 13 Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD y Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, en Putumayo.	02	20
7	18 Organismos de Socorro dotados en equipos de comunicación, herramientas y equipamiento y Fortalecimiento en capacitación y dotación a entidades de respuesta a Emergencias, en los municipios de: Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Mocoa y Puerto Leguizamo.	18	1,7
8	8 Grupos de Líderes comunitarios dotados con elementos Básicos para primer respondiente en eventos de emergencia.	08	0
9	11 Aportes Solidario a los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD para la atención Social de Comunidades en eventos de emergencias en los municipios de Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Asís, Puerto Caicedo y Mocoa en el Departamento del Putumayo	11	0
1 0	Dotación a 7 Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD de los municipios de Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Asís y Puerto Caicedo, Mocoa, Puerto Leguizamo, en el departamento del Putumayo.	07	0
11	Elaboración de 1 Estrategia Departamental de respuesta a Emergencias en Putumayo.	01	28,6
1 2	Elaboración de 1 Estudio/diagnóstico del sistema de Comunicación para la Gestión del Riesgo en Putumayo.	01	28,6
1 3	Elaboración de 1 Estudio/ Diagnostico de Logística, Instalaciones y Recurso Humano de organismos de socorro en el departamento del Putumayo.	01	28,6
1 4	Sistematización del proceso de gestión social del riesgo con los grupos de interés en Putumayo	01	0
	Total Actividades	104	111
	Total alcances d		14
	T_{0}	otal Avance	13 %

Como se indica en el anterior cuadro el porcentaje de avance del convenio a 31 de marzo de 2015 es del 13%, logrando a la fecha iniciar con la ejecución de actividades en 6 de los 14 alcances del convenio (Alcances 3, 6, 7, 11, 12 y 13); los avances realizados tienen que ver principalmente con actividades previas a la ejecución total de la actividad, ya que estos alcances particularmente requieren el desarrollo de acciones administrativas más que actividades en campo con comunidades a diferencia de los alcances restantes.

Importante mencionar que la mayoría de los alcances requieren de actividades que se coordinan con las autoridades locales en gestión del riesgo, como son los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD y las





autoridades departamentales como es el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres CDGRD del departamento del Putumayo, aportando así principalmente al buen relacionamiento de Ecopetrol con sus grupos de Interés y como estrategia de fortalecimiento institucional.

A continuación se mencionan aquellos alcances que se van a coordinar directamente con el CDGRD de la Gobernación del departamento y que benéfica principalmente a los cuerpos de Socorro (Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil y Bomberos de Colombia) presentes en el departamento del Putumayo; también se indican aquellos alcances que se van a trabar con los CMGRD del área de Influencia de ECP, aunque hay algunos que se ejecutan de manera conjunta, como se indica a continuación:

Cuadro 03. Descripción de alcances por grupo de interés – Autoridades Locales

N°	Nombre del Alcance	Articulación de acciones con
3	10 Talleres de fortalecimiento a comunidades en el seguimiento a situaciones de desastres presentadas en sus territorios, en los municipios de Orito y Puerto Asís.	CMGRD
6	02 sesiones de Capacitación en Sistema Comando Incidente a los 13 Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD y Consejo Departamental de Gestión del Riesgo.	CDGRD
7	18 Organismos de Socorro dotados en equipos de comunicación, herramientas y equipamiento y Fortalecimiento en capacitación y dotación a entidades de respuesta a Emergencias.	CDGRD/CMGRD
9	11 Aportes Solidario a los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD para la atención Social de Comunidades en eventos de emergencias.	CDGRD/CMGRD
10	Dotación a 7 Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD.	CMGRD
11	Elaboración de 1 Estrategia Departamental de respuesta a Emergencias en Putumayo.	CDGRD
12	Elaboración de 1 Estudio/diagnóstico del sistema de Comunicación para la Gestión del Riesgo en Putumayo.	CDGRD
13	Elaboración de 1 Estudio/ Diagnostico de Logística, Instalaciones y Recurso Humano de organismos de socorro en el departamento del Putumayo.	CDGRD

Aquellos alcances que se realizan y coordinan con las comunidades, se mencionan a continuación en el siguiente cuadro, aunque es importante mencionar que en algunos también se involucra a las autoridades locales (CMGRD).

Cuadro 04. Descripción de alcances por grupo de interés – Comunidad

N°	Nombre del Alcance	Articulación de acciones con
1	08 Jornadas ambientales de Identificación de Escenarios de Riesgos con los Grupos de Líderes Comunitarios y autoridades locales.	Líderes Comunitarios / CMGRD
2	08 Talleres de Respuesta de Autoprotección Comunitaria Frente a Derrame por Hidrocarburos R.A.C. y 8 talleres en Primeros Auxilios Básicos a los Grupos de Líderes comunitarios.	Líderes Comunitarios
4	03 Jornadas educativas y de sensibilización en Gestión del Riesgo "Gestión del Riesgo al Parque".	
5	14 Talleres de Fortalecimiento a Instituciones Educativas en la elaboración e instalación de los Planes Escolar de Emergencias PEE.	Inst. Educativas
8	8 Grupos de Líderes comunitarios dotados con elementos Básicos para primer respondiente en eventos de emergencia.	Líderes Comunitarios

De acuerdo al cuadro 02, donde se indica el avance de los alcances, se puede apreciar, como se mencionó anteriormente que aquellos que se deben articular con las autoridades locales, son aquellos que presentan un avance en su ejecución, mientras aquellos que se relacionan con las comunidades aún no se presentan avances ya que según el cronograma de actividades estos de deben empezar a ejecutar a partir del mes 05 (Abril de 2015).

A continuación se mencionan los avances realizados en los alcances que se ejecutan en coordinación con las autoridades que, tal como se mencionó anteriormente, la mayoría de su ejecución corresponde a acciones administrativas, bajo la modalidad de reuniones de concertación, planeación y diálogos, que se deben realizar para que su ejecución final se realice bajo la concertación y coordinación de los CMGRD y CDGRD, (Ver Cuadro 05).





Cuadro 05. Descripción de acciones administrativas para la ejecución de los alcances.

	A stirided	Relacionad				
Fecha	Actividad					
Feb – 17 - 015	Coordinación de acciones con el CMGRD de Orito, relacionadas con la comunidad de la vereda Monserrate a la cual se le van a brindar talleres de Fortalecimiento relacionados con Gestión del Riesgo de Desastres.					
Feb – 24 - 015	Planeación de acciones previas con el CMGRD y la comunidad de la vereda Monserrate para la ejecución de talleres y otras actividades de fortalecimiento en Gestión del Riesgo					
Feb – 26 - 015	Reunión inicial de concertación y coordinación de actividades para la ejecución de alcances con el coordinador del CDGRD.	Alcances 06, 07, 11, 12 y 13.				
Mar – 06 - 015	Recorrido de campo en la vereda Monserrate del municipio de Orito, previo a desarrollo de talleres de fortalecimiento.	Alcance 03				
Mar – 19 - 015	Diálogos de concertación e información de temas para la ejecución de las actividades con el CDGRD.	Alcances 06, 11, 12 y 13.				
Mar – 26 - 015	Diálogos de concertación e información de temas para la ejecución de las actividades con el CDGRD.	Alcances 06, 07, 09, 11, 12 y 13.				
Mar – 31 - 015	Reunión con coordinador del CDGR y los presidentes de los Cuerpos de Socorro de Cruz Roja, Defensa civil y Bomberos para definir la cantidad y características de los equipos de comunicaciones se van dotar para su fortalecimiento, y además, para definir algunos aportes para el fortalecimiento en la atención de emergencias.	Alcances 06 y 07				

Ver soportes de las acciones mencionadas anteriormente en el Anexo 02.

- 3.4 **Aspectos Administrativos** Se han realizado las siguientes acciones que hacen parte del componente administrativo del convenio:
 - ➤ Reuniones de seguimiento al convenio. Como parte del seguimiento del convenio y actividades iniciales, se realizó la socialización del convenio a los profesionales de Gestión Social de Ecopetrol y también se asistió a reuniones de seguimiento e información con la administradora de este proyecto, a continuación se relacionan:

Cuadro 06. Aspectos administrativos – Listado de reuniones seguimiento al convenio.


Fecha	Seguimiento al convenio	Tema			
02 feb 015	Socialización de actividades con Gestoras Sociales de todas las	Alcances del convenio			
	áreas.				
06 feb 015	Socialización de actividades con las áreas de HSE y Ambiental,	Alcances del convenio			
	de Ecopetrol (GPY)				
05 Mar 015	Avance de ejecución				
Ver soportes, Anexo 03.					

- ➤ Presentación de informes de ejecución. Durante los meses de Febrero y Marzo de 2015 se elaboraron y presentaron a Ecopetrol, el primer informe de ejecución de avance técnico y financiero del convenio correspondiente a la vigencia Diciembre de 2014 a Enero de 2015.
- ➤ Recurso humano que hace parte del convenio. Para la ejecución y coordinación de actividades del convenio, se cuenta con los siguientes profesionales por parte de CorpoRiesgos (Ver Imagen 01), importante mencionar que todas las actividades que se realizan se coordinan con Gestión Social quienes facilitan el relacionamiento con los grupos de interés en cada una de las áreas (Sur, Nororiente, Occidentes y Orito) de Ecopetrol donde se ejecuta el convenio.





Imagen 01. Recurso Humano Vinculado al Convenio 5219470 – CorpoRiesgos.



Para el recurso humano que hace parte del convenio es importante mencionar que durante los meses de Febrero y Marzo de 2015, se realizó la convocatoria, entrevistas, preselección y selección del profesional que ara parte del equipo en el cargo de Dinamizador Social, el cual ingresara a trabajar en el mes de Abril de 2015, mes en que se deben iniciar las actividades con comunidades, las cuales se realizaran con este profesional. Los datos del profesional seleccionado, son los siguientes:

Nombre y Apellidos	Profesión	Experiencia Laboral	Lugar de Origen	Lugar de residencia actual	Puntaje final
Elkin Franco Rivadeneira Luna	Comunicador Social- periodista	07 Años	Orito	Orito	14

En el Anexo 03, se indica el listado de profesionales que se presentaron a la convocatoria, con sus respectivos puntajes de selección, importante mencionar que la convocatoria se realizó por diferentes medios escritos y virtuales (Plataforma Servicio Nacional de Empleo SENA) en cartelera de instituciones como Alcaldía, Oficina del SENA, oficina CorpoRiesgos Orito y a través de información a comunidades con el apoyo de gestión Social de Ecopetrol; el proceso fue apoyado por la gestoría técnica del convenio.

Otras actividades realizadas, relacionadas con el convenio: para el mes de febrero de 2015, se asistió a una capacitación sobre "Riesgo tecnológico" citada por el CDGRD; la asistencia a este tipo de eventos favorece el relacionamiento con este grupo de interés tan importante en la ejecución del convenio.

Fecha	Actividad	Organizada por	
26 feb 015	Taller sobre "gestión del Riesgo tecnológico", presentado a todos los integrantes	CDGRD y	
	de los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de desastres.	Convenio Ecopetrol - PNUD	





- > Solicitud de Otro Si. Durante el presente periodo y de acuerdo a lineamientos internos relacionados con la ejecución del programa de gestión del riesgo, se pretende adelantar una solicitud de ajuste al convenio, con relación al recurso humano requerido para la ejecución de las actividades. Para el siguiente periodo se espera presentar la solicitud para que sea evaluada por la gestoría y la administradora del convenio.
- 3.5 **Aspectos Sociales.** De acuerdo a las actividades que se han adelantado en los alcances del convenio, a continuación se mencionan los aspectos sociales:
 - ➤ Relacionamiento institucional. Teniendo en cuenta que los alcances que se han desarrollado incluyen el continuo dialogo y comunicación con autoridades locales y de carácter departamental, esto le aporta al relacionamiento institucional de Ecopetrol con sus grupos de Interés como son: Gobernación del departamento, directores de cuerpos de socorro (Cruz roja, defensa Civil y Bomberos), Alcaldía municipal de Orito y CorpoAmazonia.
 - Articulación institucional para el fortalecimiento de la gestión del riesgo en el departamento del putumayo. Con la ejecución de las actividades programadas y que se relacionan con las autoridades locales, se espera beneficiar principalmente a los 16 cuerpos de socorro que se encuentran en los municipios vecinos a la infraestructura de Ecopetrol en Putumayo y además a los de otros municipios que hace parte del medio y alto Putumayo, se espera fortalecer sus aspectos operativos y además sus procesos de comunicación para mejorar su capacidad de respuesta frente a emergencias. A continuación se relaciona el listado de cuerpos de socorro del área de influencia que se esperan fortalecer con el proyecto:

Cuadro 07. Aspectos sociales – Listado de cuerpos de socorro beneficiados con el convenio.

Municipio	Cuerpo de Socorro	Cantidad	
Orito	Cuerpo de Bomberos Orito		
	Cuerpo de Bomberos Siberia	5	
	Defensa Civil Orito		
	Defensa civil Siberia		
	Cruz Roja Colombiana		
Can Miguel	Cuerpo de Bomberos	- 2	
San Miguel	Defensa Civil		
Valle del Guamuez	Cuerpo de Bomberos		
	alle del Guamuez Defensa Civil		
	Cruz Roja Colombiana		
Puerto Asís	Cuerpo de Bomberos		
	Puerto Asís Defensa Civil		
	Cruz Roja Colombiana		
Puerto Caicedo	Cuerpo de Bomberos		
	o Caicedo Defensa Civil		
	Cruz Roja Colombiana		
Total Cuerpos de socorro beneficiados ADI		16	

3.6 Seguimiento a Cronograma:

De acuerdo al cronograma del convenio, las actividades se encuentran al dia, teniendo en cuenta que se estan desarrollando aquellas que según los meses de febrero y marzo, se deben desarrollar; aunque se debe mencionar que solo hay un alcance que no se ha iniciado (Alcance 08) el cual consiste en la dotacion a lideres comunitarios, pero estas dotaciones se entregan una vez se inicien las activides con los lideres, las cuales inician en el siguiente periodo y finalizan en el mes de noviembre de 2015; por lo tanto y de acurdo con lo mencionado anteriormente en el item de Aspectos tenicos, ya se iniciaron las actividades administrativas para dar cumplimiento a los alcances que iniciaron en el presente periodo, por lo tanto de puede decir que las actividades se encuentran al día; En el anexo 01, se indica el cronograma del convenio.





3.7 **Registro Fotográfico.** A continuación un breve registro fotográfico del presente periodo:

Foto 1y 2. Reunión con integrantes del CMGRD de Orito, Febrero de 2015.





Foto 2 y 3. Reunión con integrantes del CDGRD del Putumayo, Marzo de 2015.





4 ANEXOS. Se anexan los siguientes soportes:

Anexo 01. Cronograma de actividades del convenio.

Anexo 02. Soportes de aspectos técnicos

Anexo 03. Soportes aspectos administrativos

Anexo 04. Soportes informes financieros.

Informe presentado por:

AMPARO VELASQUEZ PEÑALOZA

Directora Ejecutiva CorpoRiesgos-Fondo de Solidaridad





-				
Elaboró		Reviso		
	Ruth Elizabeth Castillo Caicedo - Coordinadora Convenio -	Sandra M. Cruz - Jefe Administrativa y Financiera-		
	CorpoRiesaos	CorpoRiesaos		