



INFORME TECNICO

FECHA: Junio 20 de 2015

PERIODO REPORTADO: Del 01 de Abril al 31 de Mayo de 2015

1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

1.1 DATOS BASICOS DEL CONVENIO						
No Convenie	E210470	.9470 Fecha de suscripción		Día	Mes	Año
No. Convenio	5219470			11	11	2014
Objeto	Proceso de articulación en las acciones departamentales para fortalecer la Gestión del Riesgo en el departamento del Putumayo y el corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbíos en el Departamento de Nariño.					
Ejecutor del Convenio	Corporación para la Gestión del Riesgo– CorpoRiesgos – Fondo d Solidaridad Nit N			805.013.9	931-9	
Aliado del Convenio	No aplica Nit N			No aplica	ı	
Valor del Convenio	\$ 808.500.000 Valor aporte ECOPETROL S.A. \$ 7			\$ 700.000.000		
Plazo de ejecución	12 Meses					

Fecha de Inicio del Convenio (día/mes/año)	01	12	2014
Fecha de Vencimiento (Incluye novedades) (día/mes/año)	30	11	2015

2. NOVEDADES AL CONVENIO

2.1 DOCUMENTOS SUSCRITOS AL CONVENIO						
ACTA	SI	NO		Fechas		OBSERVACIONES
ACIA	Día Mes Año		OBSERVACIONES			
Impuesto de timbre		Χ				
Publicación en el diario único						
de contratación o en las		Х				
Gacetas						
Inicio	Χ		01	12	2014	
Suspensión		Χ				
Reinicio		Χ				
Prorroga		Χ				
Finalización de la ejecución		Χ	30	11	2015	
Liquidación		Х	29	03	2016	No se incluye en convenio tiempo adicional para liquidación.
Otro Si		Χ				
No. Póliza	Χ					Póliza: 03 EC001937 – Certificado: EC002773





3. AVANCE DEL CONVENIO

3.1 Aspectos Técnicos

AVANCE DE EJECUCION A LA FECHA				
Las actividades se encuentran	Al día	Atrasadas	Adelantadas	
Las actividades se efficiential		X		
(%) de Ejecución de las actividades	Programado	Ejecutado	Diferencia	
	100%	15%	85%	
Observaciones Ver cronograma del convenio – Anexo 01.		01.		

AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA					
Las actividades se encuentran	Al día	Atrasadas	Adelantadas		
Las actividades se efficientian	No Aplica				
(%) de Ejecución de las actividades	Programado	Ejecutado	Diferencia		
	No Aplica				

3.2 Aspectos Financiaros

AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO		
Valor Total del Convenio	\$ 808.500.000	100%
Valor Ejecutado a la Fecha	\$ 152.590.887	16.67 %
Valor Saldo por ejecutar	\$ 655.909.113	18.87%
Observaciones	El avance incluye el aporte del e Se anexa: Informe de avance presupuesta 2015. Extracto bancario (Abr y May 01 Listado de cuentas pagadas dur Nota aclaratoria-reingresos a la	Il a fecha de corte 31 de Mayo de 5) ante el presente periodo.

En cuanto al aspecto financiero a continuación se realiza la discriminación de la ejecución financiera durante el presente periodo (Abr y May de 2015) de acuerdo al aporte de cada aportante:

Cuadro 01. Descripción de aspectos financieros.

Aportes	Valor	Ejecución Saldo Anterior	Valor ejecutado Abr y May - 2015	Total Ejecutado a 31 de May -2015	Saldo por ejecutar	%
Ecopetrol	700.000.000	40.019.699	54.129.759	108.507.554	591.492.446	15.5
CorpoRiesgo s	108.500.000	13.000.000	13.000.000	44.083.333	64.419.667	40.6
Total	808.500.000	53.019.699	67.129.759	152.590.887	655.909.113	18,87

Los soportes del informe financiero se presentan en el Anexo 04.





3.3 Descripción de Avance Ejecución Técnica del Convenio. A continuación se indica la tabla de avance para los alcances del convenio y su descripción:

Cuadro 02. Descripción avance del convenio por cada alcance.

N °	Nombre del Alcance	Cantidad Meta	% Avance
1	08 Jornadas ambientales de Identificación de Escenarios de Riesgos con los Grupos de Líderes Comunitarios y autoridades locales en los municipios de Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Asís, Puerto Caicedo en el Departamento del Putumayo y en el Corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbíos del municipio de Ipiales en el departamento de Nariño.	08	25
2	08 Talleres de Respuesta de Autoprotección Comunitaria Frente a Derrame por Hidrocarburos R.A.C. y 8 talleres en Primeros Auxilios Básicos a los Grupos de Líderes comunitarios en los municipios de Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Asís, Puerto Caicedo en el Departamento del Putumayo y en el Corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbíos del municipio de Ipiales en el departamento de Nariño.	16	0
3	10 Talleres de fortalecimiento a comunidades en el seguimiento a situaciones de desastres presentadas en sus territorios, en los municipios de Orito y Puerto Asís.	10	3,3
4	03 Jornadas educativas y de sensibilización en Gestión del Riesgo "Gestión del Riesgo al Parque" en las áreas de Orito, Sur (San Miguel y Valle del Guamuez) y Nororiente (Puerto Asís y Puerto Caicedo) del departamento del Putumayo.	03	0
5	14 Talleres de Fortalecimiento a Instituciones Educativas en la elaboración e instalación de los Planes Escolar de Emergencias PEE, en los municipios de Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Asís, Puerto Caicedo en el Departamento del Putumayo y en el Corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbíos del municipio de Ipiales en el departamento de Nariño.	14	0
6	02 sesiones de Capacitación en Sistema Comando Incidente a los 13 Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD y Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, en Putumayo.	02	30
7	18 Organismos de Socorro dotados en equipos de comunicación, herramientas y equipamiento y Fortalecimiento en capacitación y dotación a entidades de respuesta a Emergencias, en los municipios de: Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Mocoa y Puerto Leguizamo.	18	45
8	8 Grupos de Líderes comunitarios dotados con elementos Básicos para primer respondiente en eventos de emergencia.	08	0
9	11 Aportes Solidario a los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD para la atención Social de Comunidades en eventos de emergencias en los municipios de Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Asís, Puerto Caicedo y Mocoa en el Departamento del Putumayo	11	0
1 0	Dotación a 7 Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD de los municipios de Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Asís y Puerto Caicedo, Mocoa, Puerto Leguizamo, en el departamento del Putumayo.	07	0
11	Elaboración de 1 Estrategia Departamental de respuesta a Emergencias en Putumayo.	01	40
1 2	Elaboración de 1 Estudio/diagnóstico del sistema de Comunicación para la Gestión del Riesgo en Putumayo.	01	30
1 3	Elaboración de 1 Estudio/ Diagnostico de Logística, Instalaciones y Recurso Humano de organismos de socorro en el departamento del Putumayo.	01	30
1 4	Sistematización del proceso de gestión social del riesgo con los grupos de interés en Putumayo	01	0
	Total Actividades	104	203
	Total alcances d		14
	76	otal Avance	15%

Como se mencionó anteriormente, para esta ejecución, se presenta un muy leve avance de actividades con relación a la ejecución anterior, presentando a la fecha de corte 31 de Mayo, un 15 % de avance.

Los alcances en los cuales se han iniciado actividades según el cronograma del convenio es el 01 (Jornadas de identificación de riesgos) que corresponde a aquellas actividades que más adelante se clasifican en trabajo con comunidades (Cuadro 04).





Se continúa con avances en los alcances 6, 7, 11, 12 y 13 tal como se reportó en la ejecución anterior; las actividades realizadas corresponden principalmente a acciones de tipo administrativo.

De acuerdo al cronograma de actividades del convenio, los alcances que presentan retraso en su ejecución son:

- ✓ Alcance 03: 10 Talleres de fortalecimiento a comunidades en el seguimiento a situaciones de desastres presentadas en sus territorios.
- ✓ Alcance 05: 14 Talleres de Fortalecimiento a Instituciones Educativas en la elaboración e instalación de los Planes Escolar de Emergencias PEE.
- ✓ Alcance 06: 02 sesiones de Capacitación en Sistema Comando Incidente.
- ✓ Alcance 09: 11 Aportes Solidario a los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD para la atención Social de Comunidades en eventos de emergencias.
- ✓ Alcance 14. Sistematización del proceso de gestión social del riesgo con los grupos de interés en Putumayo.

Los retrasos obedecen a que no se han logrado coordinar algunas acciones con los CMGRD y además para el caso del Alcances 06, el curso debe ser certificado por la OTDA y se han presentado dificultades para coordinar acciones con los contactos que se han logrado obtener. Se tiene programado para la siguiente vigencia avanzar en estos temas.

Más adelante, se mencionan las acciones realizadas en cada uno de los alcances que presentan avances de acuerdo al cronograma del convenio.

A continuación se menciona nuevamente la clasificación realizada de los alcances de acuerdo al grupo de interés Objetivo.

Cuadro 03. Descripción de alcances por grupo de interés – Autoridades Locales

N°	Nombre del Alcance	Articulación de acciones con
3	10 Talleres de fortalecimiento a comunidades en el seguimiento a situaciones de desastres presentadas en sus territorios, en los municipios de Orito y Puerto Asís.	CMGRD
6	02 sesiones de Capacitación en Sistema Comando Incidente a los 13 Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD y Consejo Departamental de Gestión del Riesgo.	CDGRD
7	18 Organismos de Socorro dotados en equipos de comunicación, herramientas y equipamiento y Fortalecimiento en capacitación y dotación a entidades de respuesta a Emergencias.	CDGRD/CMGRD
9	11 Aportes Solidario a los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD para la atención Social de Comunidades en eventos de emergencias.	CDGRD/CMGRD
10	Dotación a 7 Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD.	CMGRD
11	Elaboración de 1 Estrategia Departamental de respuesta a Emergencias en Putumayo.	CDGRD
12	Elaboración de 1 Estudio/diagnóstico del sistema de Comunicación para la Gestión del Riesgo en Putumayo.	CDGRD
13	Elaboración de 1 Estudio/ Diagnostico de Logística, Instalaciones y Recurso Humano de organismos de socorro en el departamento del Putumayo.	CDGRD

Aquellos alcances que se realizan y coordinan con las comunidades, se mencionan a continuación en el siguiente cuadro, aunque es importante mencionar que en algunos también se involucra a las autoridades locales (CMGRD).





Cuadro 04. Descripción de alcances por grupo de interés – Comunidad

N °	Nombre del Alcance	Articulación de acciones con
1	08 Jornadas ambientales de Identificación de Escenarios de Riesgos con los Grupos de Líderes Comunitarios y autoridades locales.	Líderes Comunitarios / CMGRD
2	08 Talleres de Respuesta de Autoprotección Comunitaria Frente a Derrame por Hidrocarburos R.A.C. y 8 talleres en Primeros Auxilios Básicos a los Grupos de Líderes comunitarios.	Líderes Comunitarios
5	03 Jornadas educativas y de sensibilización en Gestión del Riesgo "Gestión del Riesgo al Parque". 14 Talleres de Fortalecimiento a Instituciones Educativas en la elaboración e instalación de los Planes Escolar de	Inst. Educativas
8	Emergencias PEE. 8 Grupos de Líderes comunitarios dotados con elementos Básicos para primer respondiente en eventos de emergencia.	Líderes Comunitarios

A continuación se realiza la discriminación de las acciones realizadas en los alcances que presentan ejecución durante la presente vigencia:

Alcance 01. 08 Jornadas ambientales de Identificación de Escenarios de Riesgos con los Grupos de Líderes Comunitarios y autoridades.

Para la ejecución de las jornadas se deben realizar varias fases de trabajo con los líderes de cada zona, más adelante en el cuadro 05 se mencionan; importante mencionar que este alcance se desarrolla en secuencia para el avance de otros alcances del convenio.

Cuadro 05. Fases para la ejecución de actividades con los líderes.

Fase	Actividad	Fecha en el cronograma	Alcance Relacionado
1	Socialización de actividades y planeación de Jornada Ambiental	Abr a Jul de 2015	Alcance 01, 02, 04 y 08
2	Desarrollo de Jornada Ambiental y programación de Taller de R.A.C y primero auxilios	Jun a Jul de 2015	Alcance 01
3	Desarrollo de taller R.A.C y primeros auxilios	Ago. a Oct de 2015	Alcance 02
4	Dotación a Líderes Comunitarios	May a Nov de 2015	Alcance 08
5	03 Jornadas educativas y de sensibilización en Gestión del Riesgo "Gestión del Riesgo al Parque".	Ago. a Sep. de 2015	Alcance 04

Los grupos de Interés Objeto de este Alcance: Grupos de líderes comunitarios y autoridades locales con los cuales se van ejecutar este alcance son:

Cuadro 06. Comunidad Objetivo.

Grupo N°	Municipio	Integrantes
1	San Miguel	Líderes comunitarios en Gestión del Riesgo Zona San Miguel e Integrantes del CMGRD.
2	V/ Guamuez	Líderes comunitarios en Gestión del Riesgo Zona Valle del Guamuez e Integrantes del CMGRD.
3	Orito	Líderes comunitarios en Gestión del Riesgo Zona Orito – Yarumo e Integrantes del CMGRD.
4	Orito	Líderes comunitarios en Gestión del Riesgo Zona Orito – Urbano e Integrantes del CMGRD.
5	Orito	Líderes comunitarios en Gestión del Riesgo Zona Orito – Siberia e Integrantes del CMGRD.
6	Orito	Líderes comunitarios en Gestión del Riesgo Zona Orito – Churuyaco e Integrantes del CMGRD.
7	Puerto Asís	Líderes comunitarios en Gestión del Riesgo Zona Puerto Asís e Integrantes del CMGRD.
8	Puerto Caicedo	Líderes comunitarios en Gestión del Riesgo Zona Puerto Caicedo e Integrantes del CMGRD.
9	Ipiales	Líderes comunitarios en Gestión del Riesgo Zona Sucumbíos.





Así las cosas, con el apoyo y coordinación con gestión social de Ecopetrol, se logró avanzar durante la presente vigencia en las siguientes acciones, con las cuales inicia toda la ejecución de las actividades planeadas (Ver cuadro 07 a continuación).

Cuadro 07. Descripción de acciones realizadas en Alcance 01.

Fecha	Actividad	Fecha Programada para la Ejecución de la Jornada
14-05-015	San Miguel, Reunión de socialización de actividades con Grupo de líderes comunitarios y planeación de fecha para la ejecución de la Jornada Ambiental N° 01.	06 de Junio de 2015
22-05-015	Valle del Guamuez, Reunión de socialización de actividades con Grupo de líderes comunitarios y planeación de fecha para la ejecución de la Jornada Ambiental N° 02.	20 de Junio de 2015
23-05-015	Orito, Reunión de socialización de actividades con Grupo de líderes comunitarios (Orito-Yarumo y Orito – Urbano) y planeación de fecha para la ejecución de la Jornada Ambiental N° 03 y 04.	26 de Junio y 04 de Julio de 2015
Ver soportes, Anexo 2		

Alcance 06. 02 sesiones de Capacitación en Sistema Comando Incidente a los 13 Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD y Consejo Departamental de Gestión del Riesgo.

Para la ejecución de esta actividad de capacitación a los CMGRD en el curso de capacitación en Sistema Comando Incidente SCI de debió consultar y coordinar con el coordinador del CDGRD del Putumayo y con la Administración de CorpoRiesgos, debido a que el curso se debe certificar con la OFDA¹ y a su vez por personal autorizado por esta misma institución, debido a la importancia del curso.

Por lo tanto se debió inicialmente indagar las personas autorizadas para brindar este curso, obteniendo solo algunos contactos a los que se le envió la invitación para su participación, en el cuadro 08 se indica la relación de las fechas donde se envió las invitaciones; solo se logró un acercamiento con el comandante de bomberos de Pereira, aunque no se logró inicialmente definir la ejecución de la actividad durante la presente vigencia.

Cuadro 08. Descripción de acciones realizadas en Alcance 06.

Fecha	Actividad	
09-04-015	Envío de solicitud de presentación de propuesta a comandante de bomberos de Pereira – Autorizado por OFDA.	
09-04-015	Envío de solicitud de presentación de propuesta a la Escuela internacional de rescate Carlos Lleras Restrepo de la Defensa civil Colombiana – Autorizados por OFDA.	
06-05-015	Reunión de seguimiento y retroalimentación de información con el coordinador del CDGRD de putumayo.	
Ver soportes, Anexo 2		

Alcance 07. 18 Organismos de Socorro dotados en equipos de comunicación, herramientas y equipamiento y Fortalecimiento en capacitación y dotación a entidades de respuesta a Emergencias, en los municipios de: Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Mocoa y Puerto Leguizamo.

¹ OFDA: Es parte de la agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y su función principal es proporcionar asistencia técnica, entregar suministros de primera respuesta y financiar programas de respuesta de emergencia para los países de la región afectada por desastres.





Durante esta vigencia se adelantó el proceso de cotización de los equipos que se van a entregar a los cuerpos de socorro, previa coordinación con el coordinador de cada entidad (Cruz Roja, defensa civil y Bomberos), para este proceso de debe tener en cuenta que la cantidad de equipos a entregar, están sujetos a los precios del Dólar a nivel internacional, por lo tanto una vez cotizados los equipos requeridos, se debió ajustar su cantidad, para no exceder el presupuesto del convenio dispuesto para los equipos.

A continuación se mencionan las acciones realizadas:

Cuadro 10. Descripción de acciones realizadas en Alcance 07.

Fecha	Actividad	
10-04-015	Envío de solicitud de cotización a proveedores: Rayco Ltda	
10-04-015	Envío de solicitud de cotización a proveedores: Varios Cali	
17-04-015	Recepción de cotización de Proveedor: Cali – Redes y Comunicaciones	
23-04-015	Recepción de cotización de Proveedor: Rayco Ltda	
06-05-015	Reunión con cuerpos de socorro para ajuste de cantidad de equipos a solicitar – por exceder presupuesto del proyecto.	
Ver soportes, Anexo 2		

4 Alcance 11. Elaboración de 1 Estrategia Departamental de respuesta a Emergencias en Putumayo.

Para la elaboración de este documento, se coordinan todas las acciones con el CDGRD y su coordinador, debido a que esto se hace como un apoyo institucional a la estrategia departamental que debe realizar el CDGRD en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1523 de Gestión del Riesgo.

Inicialmente se realizaron consultas internas y administrativas para tener conocimiento de una empresa o profesional oportuno para realizar este importante documento, solo se lograron acercamientos con la Escuela internacional de rescate Carlos Lleras Restrepo de la Defensa civil Colombiana a quienes se les envió la solicitud de presentar propuesta, adicionalmente se encontró en la región un profesional con experiencia y conocimiento en este tipo de temas, a quien también se lo solicito presentar una propuesta.

Se presentó la situación de que el valor de este documento, superaba lo presupuestado en el proyecto, por lo que se debió entrar en un proceso de negociación con los proveedores para lograr ajustar a lo dispuesto presupuestalmente e informarles del valor.

A continuación se discriminan las acciones realizadas.

Cuadro 11. Descripción de acciones realizadas Alcance 11

Fecha	Actividad	
08-04-015	Envío de solicitud de presentación de propuesta a Proveedor: Escuela internacional de rescate Carlos Lleras Restrepo de la	
	Defensa civil Colombiana	
10-04-015	Envío de solicitud de presentación de propuesta a proveedor: Ing. Elmer Muriel	
17-04-015	Recepción de propuesta proveedor: Ing. Elmer Muriel	
16-05-015	Concertación de ajuste de presupuesto de propuesta a Proveedor Ing. Elmer Muriel - por exceder presupuesto del proyecto.	
21-05-015	Recepción de propuesta ajustada: Ing. Elmer Muriel	
Ver soportes, Anexo 2		





Alcance 12. Elaboración de 1 Estudio/diagnóstico del sistema de Comunicación para la Gestión del Riesgo en Putumayo.

Al igual que el anterior alcance, el desarrollo de este estudio se coordina con el CDGRD ya que es un aporte institucional para fortalecer la Gestión del Riesgo en el departamento del putumayo, sin embargo y por su importancia la ejecución de este estudio del sistema de comunicaciones utilizado para la gestión del riesgo, se debe realizar con personal especializado en tema de comunicaciones; se han logrado algunos contactos de nivel nacional con empresas relacionadas con el tema, pero no se a logrado definir la empresa adecuada para realizar esto, debido a que no se han coordinado acciones concretas con el CDGRD y las propuestas presentadas no cumplen totalmente con los objetivos del estudio, aunque es importante aclarar el aspecto presupuestal dispuesto para esto ha presentado algunas dificultades, aunque se han presentado propuestas por parte de empresas.

Se espera para la siguiente vigencia definir el ejecutor del Diagnostico una vez se analicen las propuestas presentadas. A continuación se indican las acciones realizadas hasta la fecha:

Cuadro 12. Descripción de acciones realizadas en Alcance 12

Cudaro EEI Docom	Catalo 221 Descripción de deciciones retalizadas en ricanos 12		
Fecha	Actividad		
08-04-015	Envío de solicitud de presentación de propuesta a Proveedor: Emergencia Seguridad y soporte S.A.S – Atención de consultas a proveedor		
09-04-015	Envío de solicitud de presentación de propuesta a proveedor: Defensa Civil Colombiana		
16-04-015	Seguimiento de proceso - Defensa Civil Colombiana		
19-05-015	Recepción de propuesta proveedor: Emergencia Seguridad y soporte S.A.S		
Ver soportes, Anexo 2			

4 Alcance 13. Elaboración de 1 Estudio/ Diagnostico de Logística, Instalaciones y Recurso Humano de organismos de socorro en el departamento del Putumayo.

Actividad que también se hace en coordinación con el CDGRD y que involucra a los cuerpos de socorro del departamento del putumayo, ya que se pretende adelantar un diagnostico que proporcione herramientas para que las instituciones estatales y privadas puedan fortalecer de manera más asertiva a los cuerpos de socorro Defensa civil, Cruz roja y Bomberos del departamento.

Para este documento se envió primeramente la invitación a participar de esta convocatoria a los coordinadores de los cuerpos de socorro del departamento como apoyo también para su fortalecimiento y por su experiencia en el tema, aunque a fecha de corte 30 de Mayo de 2015, no se recepcionaron propuestas, por lo tanto se espera para la siguiente vigencia extender el tiempo de presentación de propuestas y además invitar a otros oferentes de la región.

A continuación se mencionan las acciones realizadas:





Cuadro 13. Descripción de acciones realizadas.

Fecha	Actividad
16-04-015	Envío de solicitud de presentación de propuesta a cuerpos de socorro del putumayo: Defensa Civil, Bomberos y Cruz Roja.
Abr y May	No se recibieron propuestas por parte de cuerpos de socorro.
015	
Ver soportes, Anexo 2	

3.4 **Aspectos Administrativos** Se han realizado las siguientes acciones que hacen parte del componente administrativo del convenio:

En cuanto a los aspectos administrativos relacionados con la ejecución de alcances del convenio, se menciona que en su gran mayoría como se indicó en el punto anterior, la ejecución de los alcances que se tienen que ver la elaboración de estudios y diagnósticos ameritan un proceso administrativo previo que abarca mucho tiempo, por otro lado la compra de los equipos de comunicación para entregar a cuerpos de socorro, también requiere procedimientos similares como son la identificación de posibles oferentes, las invitaciones a que presenten propuestas, espera y recepción de cotizaciones y propuestas, su análisis, ajuste presupuestal, definir proveedores y luego el proceso administrativo de la contratación que se debe realizar previa a la ejecución de actividades, por lo tanto se presentan algunos retrasos en la ejecución y avance oportuno de estos alcances, ya que tienen que ver con condiciones externas al convenio.

Por lo tanto se puede decir que en este periodo se adelantó las acciones previas a la contratación con el proveedor seleccionado y se espera para el siguiente periodo adelantar la contratación de aquellos productos que se tengan ya seleccionado su proveedor y continuar con la gestión de aquellos que aún no se han logrado definir.

Se presentó una situación en la compra de los equipos a dotar a cuerpos de socorro (alcance 07) ya que una vez cotizados los equipos a entregar, su precio supero el valor presupuestado, por lo tanto en coordinación con los cuerpos de socorro se de debió ajustar la cantidad de equipos a comprar, situación que se ajustó sin mayores inconvenientes.

En cuanto al seguimiento al convenio, es importante mencionar que la administración de CorpoRiesgos, sito a los coordinadores de proyectos del programa de gestión del riesgo, a reunión en la ciudad de Cali, para el día 28 de Abril de 2015, reunión donde se presentó avances del convenio y se recibió capacitación en temas de gestión del Riesgo.

Por otro lado es importante mencionar que se han presentado demoras en la presentación oportuna de los informes de ejecución debido a que surgen situaciones de emergencia o inesperadas que alteran el normal desarrollo de las actividades, además la coordinación previa de salidas a campo también requiere de dedicación y preparatoria de metodologías y convocatoria a comunidades; como se mencionó anteriormente durante esta vigencia se adelantó actividades de socialización de las jornadas ambientales del alcances 01 y durante el mes de junio se espera desarrollar 3 de estas y adelantar relacionamiento con los grupos de líderes que aún no se ha socializado.

A continuación algunas acciones relevantes:

Cuadro 14. Aspectos administrativos – Listado de reuniones seguimiento al convenio.

Fecha	Seguimiento al convenio	Tema
28- 04- 015	Reunión de seguimiento y capacitación en la ciudad de Cali	Avances generales





06-05 -015	Reunión de seguimiento y retroa coordinación del CDGRS	imentación de información con	Alcances 06, 07, 11, 12 y 13.
Ver soportes, Ane	o 03.		

- 3.5 **Aspectos Sociales.** De acuerdo a las actividades que se han adelantado en los alcances del convenio, a continuación se mencionan los aspectos sociales:
 - Se retomaron las actividades con los líderes comunitarios en gestión del riesgo, que se han formado en el marco del convenio, se iniciaron las socializaciones en los municipios de Orito, san Miguel y Valle del Guamuez con 4 de los 9 Grupos objetivos, estos son: Grupo San Miguel, Grupo Valle del Guamuez, Grupo Orito-Yarumo y Grupo Orito-Urbano. La socialización del convenio y las actividades a realizar con ellos fue motivante para continuar con el proceso y se lograron programar las primeras jornadas ambientales.
 - Con los grupos de líderes que falta iniciar la socialización de actividades especialmente en los municipios de Puerto Caicedo y Puerto Asís en putumayo y en el corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbíos en el municipio de Ipiales Nariño, esta actividad se está adelantando con el apoyo de gestión social; se ha presentado la dificultad de que algunos líderes cambiaron su lugar de residencia a otros municipios o departamentos, por lo tanto de ha tenido que replantear el ingreso de nuevos integrantes.
 - Con las actividades que se han adelantado de carácter institucional se ha aportado al relacionamiento de Ecopetrol con sus grupos de interés como son las autoridades locales y departamentales en gestión del Riesgo de desastres; los proyectos o estudios que se tienen planteado y que actualmente están en fase inicial, son de gran expectativa y se espera le aporten a la gestión del riesgo del putumayo y también al desarrollo de la región.

3.6 Seguimiento a Cronograma:

En cuanto al avance de actividades de acuerdo al cronograma establecido, se puede decir que se presentan algunos retrasos, pero que se espera se puedan superar ya que como se explicó anteriormente hay 4 alcances que se desarrollan en secuencia, y ya se tiene programado el inicio de actividades para el siguiente mes de Junio de 2015.

Por otro lado, por ejemplo con la adquisidor de los equipos de comunicación a cuerpos de socorro que hacen parte del alcance 07, una vez se adquieran se procede a su entrega y con esto se adelanta la ejecución de actividades de acuerdo al cronograma.

Se espera para la siguiente vigencia adelantar actividades y lograr llegar a la normalidad en la ejecución de las actividades. Ver anexo 01, la ejecución del cronograma.





3.7 **Registro Fotográfico.** A continuación un breve registro fotográfico del presente periodo:

Foto 1y 2. Socialización del convenio y actividades de Alcance 01 a líderes comunitarios Grupo San Miguel (May-14-015)





Foto 3 y 4. Socialización del convenio y actividades de Alcance 01 a líderes comunitarios Grupo Orito (May-23-015)





Foto 5 y 6. Socialización del convenio y actividades de Alcance 01 a líderes comunitarios Grupo Orito (May-22-015)









ANEXOS. Se anexan los siguientes soportes:

Anexo 01. Cronograma de actividades del convenio. **Anexo 02.** Soportes de aspectos técnicos

Anexo 03. Soportes aspectos administrativos

Anexo 04. Soportes informes financieros.

Informe presentado por:

AMPARO VELASQUEZ PEÑALOZA Directora Ejecutiva CorpoRiesgos-Fondo de Solidaridad

Elaboró	Reviso
Ruth Elizabeth Castillo Caicedo - Coordinadora Convenio -	Sandra M. Cruz - Jefe Administrativa y Financiera-
CorpoRiesgos	CorpoRiesgos