



INFORME TECNICO

FECHA: Febrero 24 de 2015

PERIODO REPORTADO: Del 01 de Diciembre de 2014 al 31 de Enero de 2015

1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

| 1.1 DATOS BASICOS DEL CONVENIO | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|---------------|----------------|-----------|------------|--|--|
| No Convenie | 5219470 | Fecha de suscripción | | Día | Mes | Año | | |
| No. Convenio | 5219470 | | | 11 | 11 | 2014 | | |
| | Proceso de articulación en las aco | ciones departamenta | rtalecer la | Gestión de | el Riesgo | | | |
| Objeto | en el departamento del Putumayo y el corregimiento de Cofanía Jardines de Sucu Departamento de Nariño. | | | | de Sucumb | oíos en el | | |
| | | | | | | | | |
| Ejecutor del Convenio | Corporación para la Gestión del R | | 805.013.931-9 | | | | | |
| | CorpoRiesgos – Fondo de Solidari | dad | | | | | | |
| Aliado del Convenio | No aplica Nit No | | | No aplica | | | | |
| Valor del Convenio | \$ 808.500.000 | Valor aporte ECOPETROL S.A. | | \$ 700.000.000 | | | | |
| Plazo de ejecución | 12 Meses | | | | | | | |

| Fecha de Inicio del Convenio (día/mes/año) | 01 | 12 | 2014 |
|--|----|----|------|
| Fecha de Vencimiento (Incluye novedades) (día/mes/año) | 30 | 11 | 2015 |

2. NOVEDADES AL CONVENIO

| 2.1 DOCUMENTOS SUSCRITOS AL CONVENIO | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|----|--------|-----|------|---|--|--|
| ACTA | SI | NO | Fechas | | | OBSERVACIONES | | |
| ACIA | 31 | NO | Día | Mes | Año | OBSERVACIONES | | |
| Impuesto de timbre | | Χ | | | | | | |
| Publicación en el diario único | | | | | | | | |
| de contratación o en las | | Х | | | | | | |
| Gacetas | | | | | | | | |
| Inicio | Χ | | 01 | 12 | 2014 | | | |
| Suspensión | | Χ | | | | | | |
| Reinicio | | Χ | | | | | | |
| Prorroga | | Χ | | | | | | |
| Finalización de la ejecución | | Χ | 30 | 11 | 2015 | | | |
| Liquidación | | Х | 29 | 03 | 2016 | No se incluye en convenio tiempo adicional | | |
| Liquidacion | | ^ | 25 | 03 | 2010 | para liquidación. | | |
| Otro Si | | Х | | | | | | |
| No. Póliza | Χ | | | | | Póliza: 03 EC001937 – Certificado: EC002773 | | |





3. AVANCE DEL CONVENIO

3.1 Aspectos Técnicos

| AVANCE DE EJECUCION A LA FECHA | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|-------------|--|--|
| Las actividades se encuentran | Al día | Atrasadas | Adelantadas | | |
| Las actividades se efficiential | X | | | | |
| (%) de Ejecución de las actividades | Programado | Ejecutado | Diferencia | | |
| (70) de Ejecución de las acumulados | 100% | 7% | 93% | | |
| | | | | | |

| AVANCE DE EJECUCION DE LA OBRA | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|-------------|--|--|
| Las actividades se encuentran | Al día | Atrasadas | Adelantadas | | |
| Las actividades se efficiential | No Aplica | | | | |
| (%) de Ejecución de las actividades | Programado | Ejecutado | Diferencia | | |
| (70) de Ejecución de las acumadass | No Aplica | | | | |
| | | | | | |

3.3 Aspectos Financiaros

| AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO | | | |
|--------------------------------|---|--------|--|
| Valor Total del Convenio | \$ 808.500.000 | 100% | |
| Valor Ejecutado a la Fecha | \$ 32.441.429 | 4,01% | |
| Valor Saldo por ejecutar | \$ 776.058.572 | 95,99% | |
| Observaciones | Datos según informe financiero a fecha de corte 31 de Enero de 2015 – Anexo 03. | | |

3.4 Descripción de Avance Ejecución Técnica del Convenio

De acuerdo al cronograma del convenio, en el presente periodo solo aplica para aspectos administrativos, no aplica para la ejecución de actividades.





3.5 Aspectos Administrativos

De acuerdo al cronograma del convenio, se han adelantado las siguientes actividades administrativas:

| Ite | | ESTADO | Mes |
|-----|--|----------|----------|
| m | ACTIVIDAD | | |
| 1 | Convenio firmado ECP y Ejecutor (CorpoRiesgos) | Cumplido | Nov 2014 |
| | (Incluye proceso de Póliza) | - | |
| 2 | Desembolso de Recursos de ECP | Cumplido | Dic 2014 |
| | (Incluye Apertura de cuenta Bancaria) | - | |
| 3 | Acta de inicio del convenio Ecopetrol - Ejecutor firmada | Cumplido | Dic 2014 |

Otras actividades administrativas realizadas:

| Ite | | Mes |
|-----|---|------------|
| m | ACTIVIDAD | |
| 4 | Reunión con Gestoría técnica para la socialización de las actividades a realizar en el marco del convenio | Enero 2015 |
| 5 | Definición y contratación inicial de profesionales adscritos al convenio | Enero 2015 |

3.6 Aspectos Sociales

No aplica por que no se han iniciado actividades de ejecución.

3.7 Seguimiento a Cronograma:

Como se mencion anteriormente (Item 3.5) de acuerdo a las actividades establecidas en el Convenio, se han cumplido sin inconvenientes y con antelación las actividades programadas, a continuación se relacionan nuevamente, tomando como mes 1 el mes de Diciembre de 2014 (de acuerdo al acta de Inicio)

| Ite | | Mes 1 | Mes 2 |
|-----|--|---------|---------|
| m | ACTIVIDAD | Dic 014 | Ene 015 |
| 1 | Convenio firmado ECP y Ejecutor (CorpoRiesgos) | Cumplid | |
| | | 0 | |
| 2 | Desembolso de Recursos de ECP | Cumplid | |
| | | 0 | |
| 3 | Acta de inicio del convenio Ecopetrol - Ejecutor firmada | Cumplid | |
| | | 0 | |
| 4 | Gastos Administrativos y financieros del convenio | | Cumplid |
| | | | 0 |

Anexo - Cronograma General

3.8 Registro Fotográfico.





No aplica por que no se han iniciado actividades de ejecución.

- **4 ANEXOS.** Se anexan los siguientes soportes:
- **Anexo 1.** Registro de asistencia, reunión de socialización del convenio con Gestoría técnica **Anexo 2**. Cronograma General

Informe presentado por:

AMPARO VELASQUEZ PEÑALOZA

Directora Ejecutiva CorpoRiesgos-Fondo de Solidaridad

Elaboró: Ruth Elizabeth Castillo Caicedo Coordinadora Convenio – CorpoRiesgos