

CONVENIO DGS 5211565



"AUNAR ESFUERZO PARA LA GESTION DEL RIESGO Y FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE ORITO, SAN MIGUEL, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASIS, PUERTO CAICEDO EN PUTUMAYO Y EL CORREGIMIENTO COFANIA JARDINES DE SUCUMBIOS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES (N)."

CONVENIO DGS 5211565

INFORME FINAL

PRESENTADO POR:

RUTH ELIZABETH CASTILLO ING. AMBIENTAL COORDINADORA DE CONVENIO

CORPORIESGOS
MUNICIPIO DE ORITO
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MAYO DE 2014



CONVENIO DGS 5211565



INTRODUCCION

continuación, se presenta el informe final de Ejecución del convenio número DGS 5211565, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos para la Gestión del Riesgo y fortalecimiento del tejido social en los municipios de Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Asís, Puerto Caicedo en Putumayo y el Corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos en el municipio de Ipiales (Nariño)", suscrito entre Ecopetrol S.A. y la Corporación para la Gestión del Riesgo CorpoRiesgos en el Marco del Programa para la Gestión del Riesgo de la Dirección de Gestión Social de Ecopetrol.

El convenio se ejecutó desde el 24 de Octubre de 2012 hasta el 23 de octubre de 2013 y además se le realizo un Otro si Numero 001 por 3 meses adicionales desde Octubre de 2013 al 17 de Enero de 2014, así las cosas el convenio presento una vigencia de 15 meses sin afectar la disponibilidad de recursos financieros para la ejecución de las actividades propuestas; cabe mencionar que el Otro si al convenio se presentó debido a la situación de Orden público que se presentó en la región a causa del Paro Nacional que limito el desarrollo normal de las actividades en campo.

Con respecto al desarrollo de actividades del convenio que presento dos enfoques de Trabajo: Gestión del Riesgo y Relacionamiento comunitario, enmarcadas en 11 alcances que se trabajaron con diferentes Grupos de Interés en los cuales se incluyen las Autoridades Locales, comunidades Étnicas, Juntas de Acción Comunal, Instituciones educativas y grupos de líderes comunitarios, se logró ejecutar en un 100 % las mestas propuestas.

Como resultados del trabajo se indica en el presente documento las actividades realizadas con las Instituciones educativas en las cuales se pintó 16 Murales ambientales con la participacion de estudiantes y docentes, se realizaron además 45 talleres de Caracterización Social de Juntas de Acción Comunal en los municipios objeto del convenio en Putumayo, por otra parte se fortalecieron a 17 cuerpos de Socorro con herramientas y equipos para mejorar su capacidad de respuesta frente a las emergencias, además, se socializo la Ley 1523 de 2012 a los Consejos Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres y a 5 grupos de líderes comunitarios que además se formaron en temas ambientales de Gestión del riesgo y planes de emergencia familiar y comunitario, además, se trabajó de manera articulada con las Alcaldías para la programación y ejecución de actividades de integración y relacionamiento comunitario, estas y otras actividades realizadas se mencionan en el desarrollo del presente informe.

Por otra parte es de mencionar que el principal resultado del proceso comunitario e institucional que se realizó es el fortalecimiento de las buenas relaciones con los grupos de interés generando nuevos procesos de acercamiento y trabajo que le apuntan a la meta de Gestión Social con relación al desarrollo sostenible de la región.

En cuanto al aspecto financiero, para la ejecución del convenio se destinaron 589 millones de Pesos por parte de Ecopetrol y 100 millones por parte de Corporiesgos, el informe de ejecución del recurso se presentan de manera detallada en el anexo 10 del presente informe.





CONVENIO DGS 5211565

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO

INFORME FINAL Liquidación Del Convenio **FECHA DE ENTREGA** 15 Mayo de 2014 **PROFESIONAL** Ruth Elizabeth Castillo

CARGO Coordinadora Convenio

PERIODO DEL INFORME 24 de Octubre de 2013 a 17 de Enero de 2014

1.1 DATOS DEL CONVENIO

NOMBRE DEL CONVENIO: Aunar esfuerzo para la gestión del riesgo y fortalecimiento del tejido social en los municipios de Orito, San Miguel, Valle Del Guamuez, Puerto Asís, Puerto Caicedo en Putumayo y el Corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos en el Municipio de Ipiales en Nariño.

VALOR: \$ 689.000.000

TIEMPO DE EJECUCION: 23 de Octubre de 2012 al 17 de Enero de 2014 (15 Meses)

EMPRESAS PARTICIPANTES: Ecopetrol S.A. y CorpoRiesgos

APORTE DE LAS EMPRESAS: Ecopetrol S.A. 589.000.000 – CorpoRiesgos: 100.000.000

1.2 EQUIPO DE PROFESIONALES ADSCRITOS AL CONVENIO:

Nombre y Apellido	Profesión	Cargo
Ruth Elizabeth Castillo Caicedo	Ingeniera Ambiental	Coordinadora
Mariana del Carmen Salazar	Trabajadora Social	Profesional de Monitoreo del Entono Social (Zona Orito y Occidente)
Viviana Martinez Araujo	Trabajadora Social	Profesional de Monitoreo del Entono Social (Zona Nororiente)
Leandro Mauricio Arévalo	Ingeniero Ambiental	Profesional de Monitoreo del Entono Social (Zona Sur)
Edinson Humberto Ramirez	Administrador de empresas	Profesional de apoyo logístico y administrativo



CONVENIO DGS 5211565



El convenio contiene los siguientes alcances:

1.3 ALCANCES DEL CONVENIO						
N°	Concepto	Cant.				
1	Eventos de capacitación ambiental y entornos sostenibles a la Comunidad Étnica (Respuesta de Autoprotección comunitarias R.A.C.)	5				
2	Eventos de Capacitación ambiental y entornos sostenibles a la comunidad No étnica (Respuesta de Autoprotección comunitarias R.A.C.)	6				
3	Fortalecimiento en los procesos de prevención y atención de emergencia con las autoridades Municipales (Gestión del Riesgo en el Ámbito Local).	Global				
4	Fortalecimiento a los líderes comunitarios en temas de educación ambiental, primeros Auxilios Básicos, asesoría en la elaboración de los Planes de Emergencia familiar y comunitarios.	3				
5	Eventos de capacitación ambiental y atención de emergencias en instituciones educativas.	4				
6	Eventos de formación para atención de emergencias dirigida a Medios de Comunicación.	1				
7	Diseño y publicación de material de comunicación y divulgación de información hacia los grupos de interés.	Global				
8	Actividades de integración y fortalecimiento del tejido social en las veredas de los Oleoducto OMO, OSO, OCHO y OTA presentes en el Putumayo.	Global				
9	Apoyos para el desarrollo de actividades y entrega de elementos de solidaridad en caso emergencias en Putumayo.	12				
10	Dotación de herramientas y equipos a organismos de socorro de los Municipios de Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, San Miguel y Valle del Guamuez.	Global				
11	Fortalecimiento a las actividades de integración cultural en los municipios del área de influencia de la Superintendencia de Operaciones Putumayo Ecopetrol S.A.	5				

Para Ejecutar estos alcances se proyectó en coordinación con el comité Técnico del convenio, realizar las siguientes actividades:

	1.4 Actividades a desarrollar para ejecutar cada alcance								
Alcance	Componente	Actividades							
(1) Comunidad	Capacitación Ambiental	Cabildos: Embellecimiento Paisajístico							
Étnica	Entornos sostenibles	Taller R.A.C y Divulgación del PNC (VIT)							
(2) Comunidad No	Capacitación Ambiental	- Urbana: Embellecimiento Paisajístico - Campaña ambiental							
Étnica	Entornos sostenibles	- Taller R.A.C y Divulgación del PNC (VIT) - Caracterización Social de Comunidades							
(3)CMGRDs	Fortalecimiento en los procesos de prevención y Atención de emergencias.								
(4)Líderes	Planes de Emergencia familiar y comunitarios	Planes de Emergencia familiar y comunitarios							
comunitarios	Primeros Auxilios Básicos	Taller de Primeros Auxilios – Dotación							
(5) Instituciones	Educación ambiental	Murales							
educativas	Atención de emergencias	Taller de R.A.C.							
(6) Medios de Comunicación	Atención de emergencias	Seminario							





CONVENIO DGS 5211565

Continuación Tabla 1.4 Actividades a desarrollar para ejecutar cada alcance							
(7) Diseño y publicación	Material de comunicación y divulgación de información hacia los grupos de interés Todas las actividades de publicidad o materiales de trabajo con los grupos o gastos en general para el desarro actividades del convenio.						
(8) Actividades de integración y fortalecimiento del tejido social.	Relacionamiento Veredas de los Oleoductos.	Abierto para actividades de relacionamiento con comunidades y autoridades locales.					
(9) Solidaridad en caso emergencias en	Apoyar el desarrollo de actividades	Acompañamiento a los CMGRD					
Putumayo	Entrega de elementos	Logística					
(10) Organismos de socorro	Fortalecimiento capacidad de respuesta	Dotación de herramientas y equipos Cofinanciación 1 maquina extintora de Incendios					
(11) Alcaldías Municipales	Actividades de integración cultural	Abierto según solicitud de los Municipios.					

Todas las actividades se realizaron satisfactoriamente, a continuación la tabla de Ejecución Final.

1.5 Informe final de avance							
Alcance	Componente	Total Eventos Programadas	Total Eventos Ejecutadas	% Avance			
1. Comunidad Étnica	Capacitación Ambiental	0.5		400			
1. Comunidad Etnica	Entornos sostenibles	05	05	100			
2. Comunidad No Étnica	Capacitación Ambiental Entornos sostenibles	06	06	100			
3. CMGRDs	Fortalecimiento en los procesos de prevención y Atención de emergencias.	Global	Global	100			
	Planes de Emergencia familiar						
4. Líderes comunitarios	Planes de Emergencia comunitarios	03	03	100			
	Primeros Auxilios Básicos						
5. Instituciones educativas	Educación ambiental	04	04	100			
	Atención de emergencias	· ·	• .				
6. Medios de Comunicación	Atención de emergencias	01	01	100			
7. Diseño y publicación	Material de comunicación y divulgación de información hacia los grupos de interés	Global	Global	100			
8. Actividades de integración y fortalecimiento del tejido social.	Relacionamiento Veredas de los Oleoductos.	Global	Global	100			
9. Solidaridad en caso emergencias	Apoyar el desarrollo de actividades	12	12	100			
J. Condandad en caso emergencias	Entrega de elementos	12	12	100			
10. Organismos de socorro	Fortalecimiento. Según las DOFAS del convenio anterior	Global	Global	100			
11. Alcaldías Municipales	05	05	100				
Porcentaje de ejed	ución de actividades		100 %				

Como se indica en la tabla anterior las actividades que se plantearon realizar en el convenio 5211565 se ejecutaron en un 100%; es de mencionar que presentaron diversas dificultades durante los meses de ejecución como por ejemplo el paro nacional agrario del año 2013 que obligo a realizar un otro Si al convenio donde se amplió el tiempo de ejecución por 3 meses más a lo establecido al inicio del convenio (15 meses en total), logrando así para el mes de Enero 2014 ejecutar la meta propuesta en su totalidad.



CONVENIO DGS 5211565



2 DESCRIPCION GENERAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación se indica una descripción de las actividades realizadas por cada uno de los 11 alcances: (34)

<u>2.1 Alcance 01.</u> Eventos de capacitación ambiental y entornos sostenibles a la Comunidad **Étnica**: En la siguiente tabla se indican las actividades realizadas según cada componente del alcance:

Alcance	Componente	Total Eventos Ejecutadas	Actividad desarrollada	Cant.	Mes (013)	Municipio y Comunidad
	Capacitación Ambiental		Embellecimiento Paisajístico	01	Sep.	V/ Guamuez, Cabildo Nueva Isla
1. Comunidad	Ambientai	- 5	Educación ambiental	01	Sep.	Orito, Afro tesalia.
Étnica	Entornos sostenibles		Taller de Caracterización	01	Jul	Orito, Afro Oritense
			Taller R.A.C.	01	Sep.	Orito, Pueblo AWA
			Taller R.A.C	01	Ene (014)	Orito, Pueblo AWA
Total Eventos: 05				Total activi	idades:05	

Todas las actividades a desarrollar con las comunidades étnicas se realizaron según lo propuesto, cabe decir que todas fueron concertadas previamente con la profesional de Etnias de Gestión Social de cada zona y con la aprobación y concertación con la comunidad.

Las actividades realizadas incluyen temáticas ambientales como el embellecimiento paisajístico realizado en el cabildo Nueva Isla en Valle del Guamuez y la campaña ambiental realizada con la coordinación del Comité de Educación Ambiental CIDEA del municipio de Orito, donde se logró llegar a la comunidad afro de la vereda Tesalia de este municipio (al igual que a otras comunidades no étnicas que se mencionaran en el Siguiente numeral)

Con respecto al componente de entornos sostenibles se logró realizar 02 talleres de Respuesta de Autoprotección Comunitaria frente a derrame de Hidrocarburos R.A.C con comunidades del Pueblo Awa de la Asociación de Cabildos Indígenas del pueblo Awa del Putumayo *ACIPAD*, donde además se vinculó a los cuerpos de socorro del municipio (Cruz Roja Y Bomberos Voluntarios) que capacitaron a la comunidad asistente en Manejo de Incendios domésticos y cuidados a tener con relación a la contaminación por armas (minas antipersonas).

Además se incluyó a la comunidad Afro Oritense en los talleres de caracterización que también se desarrolló en su mayoría a la comunidad No étnica y que También se indicara en el siguiente Numeral, estos talleres de caracterización se realizan con el propósito de que el área de Gestión Social de la superintendencia conozca mejor a sus comunidades vecinas de infraestructura.

Estos son los logros obtenidos en el desarrollo de este alcance:



CONVENIO DGS 5211565



2.5.1 Logros Obtenidos:

- ✓ Crear espacios de relacionamiento con la comunidad en donde todos se relacionan y participan.
- ✓ Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y además algo muy importante como la integración comunitaria e institucional para desarrollar actividades ambientales.
- ✓ Vincular a las Instituciones como Corpoamazonia y los cuerpos de socorro en las actividades programadas mejorando además el buen relacionamiento con los Grupos de Interés y también que las comunidades se integren y vinculen con las autoridades locales.
- ✓ Participar y aunar esfuerzos con los CIDEAS para ejecutar acciones en beneficio de la comunidad.
- ✓ Dar a conocer a la comunidad del Pueblo AWA las medidas proactivas de Seguridad frente a derrame por hidrocarburos.

2.5.2 Dificultades Presentadas:

- ✓ El desarrollo de actividades con las comunidades étnicas se debió coordinar de manera muy clara y con el apoyo de la profesional de Etnias para no generar falsas expectativas o mal entendido con las comunidades al momento de ejecutar los talleres.
- ✓ Se presentaron algunos retrasos en tiempo con el desarrollo los talleres de R.A.C. debido a que los talleres debían programarse de acuerdo a la agenda y disponibilidad de las comunidades.
- ✓ Se debió incluir a los cuerpos de socorro como una estrategia para lograr ejecutar los talleres de R.A.C en las comunidades, esto debido a que la temática a tratar en el taller es similar a las Divulgaciones de los planes de contingencia fase 1 que desarrollo la Cruz Roja en el marco del contrato con Ecopetrol y esto generaría poco interés por las comunidades, por lo tanto los talleres se enriquecieron con temas que manejan los cuerpos de socorro como Manejo de Incendios domésticos y Contaminación por armas dictados por voluntarios de Bomberos y Cruz roja respectivamente, los cuales presentaron gran aceptación por las comunidades y por los cuerpos de socorro.

En el Anexo 01 de este Documento se da a conocer las evidencias de las actividades realizadas.

2.5.3 Breve registro Fotográfico: A continuación un breve registro de las actividades realizadas con las comunidades Indígenas y Afro con las cuales se desarrollaron las actividades de este Alcance:



CONVENIO DGS 5211565







Foto 3 y 4. Charla sobre contaminación por Armas y practica de Control de Incendios Domésticos, con la comunidad Awa Sevilla, Orito.





Foto 5 y 6. Capacitación ambiental y embellecimiento paisajístico en el Cabildo Nueva Isla Municipio de Valle del Guamuez.





INFORME DE LIQUIDACION

CONVENIO DGS 5211565



2.2 Alcance 2 Eventos de Capacitación ambiental y entornos sostenibles a la comunidad No étnica.

El desarrollo de actividades con las comunidades No Étnicas que incluyen las Juntas de acción comunal y otras instituciones se logró desarrollar en mayor cantidad y con fácil concertación teniendo en cuenta la cantidad de J.A.C cercanas a la infraestructura petrolera que hay en todos lo municipios de operación; en los componentes de este alcance (Capacitación Ambiental y entornos sostenibles) se logró ejecutar 54 actividades en las siguientes comunidades cumpliendo con la ejecución de 06 Eventos:

Alcance	Componente	Total Eventos Ejecutadas	Actividades desarrollados	Cant.	Mes (013)	Municipio y Comunidad
			Embellecimiento	01	Ago.	V/ Guamuez, Barrio San Francisco, Sardinel central (Frente a Batería Loro)
	Capacitación	03	Paisajístico	01	Ago.	S/ Miguel, Parque Jacinto Torres
o l	Ambiental			01	Jul.	Pto Caicedo, Barrio Jardín, Polideportivo
Comunidad No Étnica	01	01	Campaña Ambiental	05	Sep.	Orito: Inspección de San Vicente del Luzón, Buenos Aires, Siberia y Casco urbano Orito.
dad N		01	Taller de R.A.C.	01	Feb.	Orito, Junta de Vivienda Comunitaria Los Ángeles
nunic		Entornos	Taller de Caracterización Social	32	Mar- Ago.	Orito, Veredas y Barrio Cercanos al Oleoducto
2. Co	Entornos			02	Jul	S/ Miguel, Veredas Cercanas al Oleoducto
"	sostenibles	01		02	Jun	V/ Guamuez, Veredas Cercanas al Oleoducto
				07	Ago.	Pto Caicedo, Veredas Cercanas al Oleoducto
				01	Jul	Pto Asís, Veredas Cercanas al Oleoducto
	Total de Eventos	s: 06	Total actividades: 54			

Al igual que en alcance 01, éste contiene igual actividades a ejecutar dentro de cada componente, estas actividades son: Embellecimiento Paisajístico, Campaña Ambiental, Talleres de Respuesta de autoprotección comunitaria frente a derrame por hidrocarburos R.A.C y talleres de Caracterización social.

En cuanto al componente ambiental se logró desarrollar 03 actividades de embellecimiento en las cuales hay que rescatar que se contó con la participacion de varias empresas e instituciones (empresa de servicios públicos, Corpoamazonia, Alcaldías, Policía, etc.) de los municipios de San Miguel, Valle del Guamuez y Puerto Caicedo al igual que de la comunidad con las cuales se logró embellecer áreas de uso público como el Parque Jacinto Torres en la Dorada, un sardinel en la vía principal de la Hormiga y un parque en el municipio de Pto Caicedo.

Además se realizó en Coordinación con el CIDEA de Orito una campaña ambiental en el marco de la campaña Mundial "A Limpiar el Mundo" y que para el Municipio se llamó: "Por Un Orito Limpio", para esta actividad que tras varios meses de Programación y coordinación se participó a través del convenio con la logística y coordinación de la actividad que se realizó por una semana y tuvo gran acogida y participacion de las comunidades y las Instituciones Educativas del área urbana y rural de Orito.



CONVENIO DGS 5211565



Por otra parte también se realizaron 43 talleres de caracterización social de comunidades, para lograr esta actividad se debió ajustar una metodología de trabajo que incluye una ficha de caracterización y una metodología de recolección de información en campo que fue realizada por los profesionales del convenio de acuerdo a las solicitudes y orientación de Gestión Social de Ecopetrol.

Como resultado de este proceso en donde la comunidad participo de manera activa y con interés, se dio a conocer a Gestión Social información real y actualizada de sus grupos de Interés (JAC), anexo a este documento se encuentra el informe final resultado del trabajo realizado.

Así las cosas las actividades de este alcance se realizaron en un 100 % y a continuación indican los logros y dificultades presentadas:

2.2.1 Logros obtenidos:

- ✓ Realizar una metodología especial para recolectar información en campo con la cual se logró la caracterización social de 43 Juntas de acción comunal Vecinas de la infraestructura de Ecopetrol en los Municipios de su área de influencia.
- ✓ Con los talleres de Caracterización se logró llegar a la comunidad con actividades lúdicas y de interés que fortalecen y aportan a su propio conocimiento y autoevaluación.
- ✓ A través de la Integración en el CIDEA de Orito se logró realizar acciones que benefician a la comunidad y aportan a la sensibilización ambiental frente a la importancia de realizar un adecuado manejo de los residuos sólidos, además, conocer que la unión de varias instituciones del municipio de carácter público y privado para este tipo de campañas es importante y aporta al fortalecimiento institucional para realizar acciones sociales con un fin común.
- ✓ Con la campaña ambiental realizada en Orito y las actividades de Embellecimiento paisajístico realizadas en San Migue, Valle del Guamuez y Pto Caicedo se aporta a fortalecer el buen relacionamiento inter institucional especialmente con las administraciones locales.
- ✓ Por otra parte se logró conocer que la comunidad tiene gran interés por el componente ambiental y que además participa activamente de todas las actividades que se realizan frente a esto.
- ✓ Coordinar acciones con la autoridad ambiental Corpoamazonia y las administraciones locales si es posible y se logran grandes resultados.

2.2.2 Dificultades Presentadas:



CONVENIO DGS 5211565



- ✓ Como se mencionó anteriormente la alteración del Orden Publico a causa del paro Agrario Nacional del año 2013, afecto la normal ejecución de actividades del convenio especialmente aquellas que se realizan con las comunidades en áreas rurales.
- ✓ Como se puede observar con las Juntas de Acción comunal solo se realizó un taller de R.A.C. esto, como se mencionó en el alcance anterior (1) debido a las divulgaciones que realiza la cruz roja en el marco del contrato con Ecopetrol.

A continuación un breve registro fotográfico de algunas actividades realizadas:

Talleres de Caracterización Social:





Fotos 7 y 8. Taller de Caracterización Social Vereda Naranjito y Monserrate en Orito, Ptyo.

Campaña Ambiental:











CONVENIO DGS 5211565





Foto 11 y 12. Pintura de Mural Ambiental y Reinado infantil de Reciclaje, Parque Lineal Orito.

Ver soporte de la actividades en el Anexo 02 del Docuemento.

<u>2.3 Alcance 03.</u> Fortalecimiento en los procesos de prevención y atención de emergencia con las autoridades Municipales (Gestión del Riesgo en el Ámbito Local). Estas son las actividades realizadas en el Marco de este Alcance:

Alcance	Componente	Total Eventos	Actividades	Cant.	Mes	Municipio/ Comunidad
		Ejecutadas	desarrolladas		(013)	
				01	Oct (012)	Orito, Coordinación entrega de ayudas Humanitarias
				03	Nov (012)	Orito, Coordinación entrega de ayudas Humanitarias y Ola Invernal
stres				01	Dic (012)	Seguimiento – Proceso de Gestión del Riesgo Vereda Monserrate, Orito.
Desa				01	Ene	Seguimiento – Proceso de Gestión del Riesgo Vereda Monserrate, Orito.
ep of	-ocal		Acompañamiento y fortalecimiento a	08	Feb	San Miguel, Veredas Corredor Espinal a Bajo Amaron
Ries	ıbito L	01	los CMGRD en Atención de	01	Mar	Orito, Barrios las Rosas, Pomos, Palmas – Apoyo en Ola Invernal
lab r	el Ám		Emergencias	02	May	Orito, Vereda San Juan de las Palmeras y San Vicente del Luzón
, <u>ö</u>	_			01	Jun	Orito, Vereda Palestina
est	og og			01	Jul	Orito, Barrios y Veredas
de G	Riesç			02	Ago.	Orito, Casco Urbano- Apoyo Emergencia Sanitaria y Paro Nacional Agrario
es	le Ge			02	Sep.	Orito, Casco Urbano
Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres	Gestión del Riesgo en el Ámbito Local			02	Oct	Orito y Valle del Guamuez - Participacion en Simulacro Nacional de Sismo
u W	Ge		Socialización Convenio de G.R.	02	Abr	CMGRD de San Miguel y Pto Caicedo
sejos		01	Socialización Ley	01	Jul.	CMGRD de San Miguel y Valle del Guamuez
ü			1523 de 2012 a CMGRD	01	Ago.	CMGRD de Orito
ŭ			CIVIGRD	02	Oct	CMGRD Puerto Asís y Puerto Caicedo
ю́		01	Acompañamiento a comunidades en proceso de G.R.	07	Ene – Dic	Orito, Vrda Buenos Aires y Monserrate Seguimiento procesos de G.R.
	Total Eventos	: 03				Total Actividades: 37



CONVENIO DGS 5211565



Para el desarrollo de este alcance se trabajó con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD, apoyándolos y participando de reuniones, coordinación en atención de emergencias, socializándoles la ley 1523 de 2012 y brindando acompañamiento a las comunidades en casos de gestión del Riesgo, todo esto con el propósito de orientar a través del programa en la gestión del Riesgo en el ámbito Local, cabe mencionar que estas acciones se desarrollan en los municipios donde los profesionales del convenio realizan sus actividades y donde en coordinación con Gestión Social se realizan intervenciones.

Así las cosas, las actividades realizadas se clasifican en 03 eventos: Atención de Emergencias, Socialización Ley 1523 y Seguimiento procesos de Gestión del Riesgo, realizando un total de 37 actividades relacionadas con estos eventos.

2.3.1 Logros Obtenidos con estos eventos:

- ✓ Socializar la Nueva Ley de Gestión del Riesgo de desastres (1523 de 2012) a los CMGRD y además el programa de Gestión del Riesgo de Ecopetrol sensibilizándolos en la importancia de este tema para sus municipios y de articular acciones en beneficio de las comunidades vulnerables.
- ✓ Articular acciones con el ente departamental de Gestión del Riesgo para generar mejores y futuras alianzas estrategias para fortalecer la Gestión del Riesgo en el departamento y especialmente en los municipios donde hace presencia Ecopetrol.
- ✓ Fortalecer el buen relacionamiento con las autoridades locales y territoriales indicando que Ecopetrol también se interesa por la Gestión del Riesgo apoyando desde su competencia todas las acciones que se realizan.
- ✓ Orientar y acompañar a los CMGRD en los procesos de respuesta a emergencias así como también en los preparativos, fortaleciendo el accionar de los Consejos en eventos de desastres que se presentan y que afectan a la comunidad, especialmente aquellos relacionados con la industria.
- ✓ El proceso adelantado con los consejos municipales de Gestión del Riesgo a través del programa ha permitido realizar acercamientos con las autoridades locales para fortalecer y orientar las acciones a desarrollar en la adecuada gestión de los riesgos en cada municipio.
- ✓ Apoyar y Orientar a las comunidades en las acciones a desarrollar para afrontar y manejar aquellos eventos de desastre que se presentan en su territorio.

2.3.2 Dificultades Presentadas:

✓ En algunos municipios como Orito se presentaron varios cambios en la coordinación de los CMGRD afectando la continuidad del proceso de gestión del riesgo que se ha logra a través del programa y el relacionamiento interinstitucional.

A continuación un corto registro fotográfico de algunas actividades:

INFORME DE LIQUIDACION

CONVENIO DGS 5211565



Atención de Emergencias:





Foto 13 y 14. Reunión con Comunidad y CMGRD de San Miguel, Atención a Evento de Emergencia.

Socialización Ley 1523 de 2012:





Fot0 15 y 16. Socialización CMGRD de Pto Caicedo y Pto Asís acompañada por el en Ente Departamental.

Participacion en Simulacro Nacional de Sismo





Fot0 17 y 18. Acompañamiento al CMGRD de Orito en Simulacro Nacional de Sismo. Ver soporte de la actividades en el Anexo 03 del Documento.

ecopetrol

INFORME DE LIQUIDACION

CONVENIO DGS 5211565



2.4 <u>Alcance 04-</u> Fortalecimiento a los líderes comunitarios en temas de educación ambiental, primeros Auxilios Básicos, asesoría en la elaboración de los Planes de Emergencia familiar y comunitarios. Este alcance que se trabajó con los grupos de líderes comunitarios que se han formado en el marco del programa desde años anteriores, para este convenio se continuo con el proceso de formación en los siguientes temas:

Socialización de la Ley 1523 de 2012 como taller iniciar de relacionamiento y contextualización del nuevo enfoque de la gestión del Riesgo en Colombia, para luego pasar a los talleres de formación: plan de emergencia familiar y comunitario en donde se formó a los líderes en los aspectos a tener en cuenta para estar preparados a las emergencias que se puedan presentar en el hogar y luego como elaborar en conjunto con la comunidad su plan de emergencia de la vereda o barrio; por último se realizó un taller de primeros auxilios básicos dictado por voluntarios de la Cruz Roja de los municipios de Orito y Valle del Guamuez, además en el marco de este fortalecimiento se entregó a los líderes una dotación que incluyo una camiseta y gorra como líderes y un kit básico de primeros auxilios.

Los grupos se encuentran conformados así:

En el municipio de Orito se tienen 4 grupos de Líderes así: **Grupo Orito Urbano** conformado por líderes y presidentes de J.A.C. de los barrios y veredas aledaños a la infraestructura petrolera del casco urbano, **Grupo Orito-Yarumo** del cual hacen parte los líderes del corredor Yarumo a Vereda Osiris y Yarumo Vereda el Triunfo, **Grupo Siberia** de la cual hace parte los líderes del corredor Orito- Siberia, **Grupo Inspección de Churuyaco** conformado por líderes del sector Churuyaco y Vereda Nogales, en Municipio de San Miguel y valle del Guamuez se unifico un solo grupo se denominado **Grupo Sur** conformado igualmente por los líderes y presidentes de estos dos municipios.

Con los 5 grupos de líderes se trabajaron las siguientes actividades, cumpliendo con lo propuesto:

Alcanc e	Componente	Total Eventos Ejecutadas	Actividades desarrolladas	Cant.	Mes	Municipio y Comunidad
	amiliar y	amiliar y	Recorridos de convocatoria a lideres	06	Ago	Orito: Lideres Yarumo, Zona Urbana y Occidente (Siberia y Churuyaco) Sur: Lideres Valle del Guamuez y san Miguel. Nororiente: Pto Caicedo y Pto Asís
4.	Emergencia familiar y comunitarios	01	Taller de Gestión del Riesgo ley 1523 de 2012 – Taller preliminar	05	Ago Oct	Orito: Lideres Yarumo, Zona Urbana y Occidente (Siberia y Churuyaco) Sur: Lideres Valle del Guamuez y san Miguel.
Líderes comuni tarios	ge		Taller Plan de Emergencia Familiar	05	Sep. Oct. Nov.	Orito: Lideres Yarumo, Zona Urbana y Occidente. Sur: Lideres Valle del Guamuez y san Miguel.
	Planes (01	Taller Plan de Emergencia Comunitario	06	Oct. Nov Dic	Orito: Lideres Yarumo, Zona Urbana y Occidente (Siberia y Churuyaco). Sur: Lideres Valle del Guamuez y san Miguel.
	Primeros Auxilios Básicos	01	Taller de Primeros Auxilios Básicos	03	Dic Ene (014)	Orito: Líderes comunitarios Yarumo, Orito urbano Occidente: Siberia e Inspección de Churuyaco Sur: Lideres zona Sur
Total Eve	entos: 03	Total Actividades: 25	5			



CONVENIO DGS 5211565



Para estas actividades toda la metodología de trabajo fue suministrada por CorpoRiesgos como por ejemplo el Juego de la Rayuela para contextualizar en los Conceptos de Gestión del Riesgo, material documental y de video para los talleres de Plan de Emergencia Familiar y comunitario, por otro parte los profesionales del convenio adecuaron también diversas formas y materiales para mejorar la forma transferir el conocimiento a los participantes.

2.4.1 En el Proceso de trabajo con los líderes comunitarios se alcanzaron los siguientes logros:

- ✓ Retomar y activar los grupos de líderes comunitarios que se han creado en el marco del convenio de gestión del riesgo en años anteriores e incluir a nuevos y actuales presidentes de Juntas de Acción Comunal.
- ✓ Socializar con los grupos de líderes comunitarios la nueva ley de Gestión del Riesgo 1523 de 2012, además de la sensibilización sobre la oportuna gestión de los riesgos en las comunidades para la prevención de los desastres.
- ✓ Sensibilizar a los líderes en la autoprotección familiar, acción que se logró con el taller de Plan de Emergencia Familiar y la importancia de la Gestión del riesgo desde el ámbito comunitario.
- ✓ Lograr contar con el apoyo de voluntarios de la Cruz Roja Colombiana seccional Orito y Valle del Guamuez para dictar el taller de Primeros auxilios Básicos con los grupos de Líderes comunitarios.
- ✓ Orientar a los líderes sobre la importancia de conocer y estar alerta frente a los riesgos que se presentan en sus territorios y además sobre las instancias municipales competentes para atender cualquier situación de Gestión del Riesgo.
- ✓ Realizar todas las actividades y entregar a los Líderes las dotaciones y elementos propuestos.
- ✓ Se presentó gran interés por parte de los líderes en conocer y formarse en la gestión del riesgo notándose en su participacion activa en el desarrollo de los talleres y los ejercicios.

2.4.2 Dificultades que se presentaron:

- ✓ Una vez realizado el proceso de acercamiento a los líderes comunitarios que se han formado en los Municipios de Pto Asís y Pto Caicedo en Putumayo y los líderes del corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbíos en el municipio de Ipiales (Nariño) en convenios anteriores, no se logró concretar y definir el desarrollo de los talleres para el presente convenio, para el caso de los líderes de Sucumbíos en común acuerdo se definió que en futuros convenios participarían de las actividades, por su parte con los líderes de Pto Asís y Pto Caicedo se realizaron varios acercamientos y convocatorias e igualmente no se logró ejecutar los talleres, acordando también con parte de los lideres retomar el proceso en futuras oportunidades.
- ✓ En algunos municipios se presentó que algunos líderes se trasladaron a otras ciudades y otros por cuestiones laborales, se retiraron voluntariamente del grupo, sim embargo esto no afecto la cantidad de personas que conformar el grupo debido a que se incluyó a nuevos participantes.

INFORME DE LIQUIDACION

CONVENIO DGS 5211565



- ✓ Debido a fallas técnicas esporádicas en la prestación del servicio de energía eléctrica se presentó que para la ejecución de los talleres y al no poder utilizar los equipos audiovisuales para facilitar la presentación de los temas a tratar, se debió ajustar otras formas de dar a conocer a la información (carteleras y documentos prácticos) sin afectar el desarrollo del taller.
- ✓ Al igual, como se mencionó anteriormente el Paro Nacional agrario que se presentó, afecto la programación y disposición de las comunidades para ejecutar los talleres, alterando la periodicidad de los mismo, por lo cual en algunos grupos se debieron realizar talleres muy seguidamente y alterando también la programación del equipo del convenio.

A continuación parte del registro fotográfico de los talleres realizados:

Talleres preliminares de relacionamiento y socialización ley 1523 de 2012.





Foto 19 y 20. Grupo de líderes Comunitarios Yarumo e Inspección Churuyaco.

Ejecución de Talleres de Formación





Foto 21 y 22. Taller plan de Emergencia Familiar Grupo de Líderes Orito y Siberia.

INFORME DE LIQUIDACION

CONVENIO DGS 5211565



Participacion de los asistentes y desarrollo de ejercicios





Foto 23 y 24. Taller de Plan de Emergencia comunitario Grupo de Líderes zona sur y Siberia

Ver soporte de las actividades en el Anexo 04 del Documento.

2.5 Alcance 05- Realizar eventos de capacitación ambiental y atención de emergencias en instituciones educativas.

Esta actividad que se realizó en un 100% y con la población objetivo: Estudiantes de las Instituciones Educativas Rurales y urbanas, presento dos componentes: Educación ambiental y Atención de Emergencias, el primero de estos presento la mayor acogida debido a que incluía la Elaboración de un Mural ambiental en donde los estudiantes participaron de manera activa y creativa; en total se pintaron 16 murales en 5 Instituciones Educativas (I.E.) de los municipios de San Miguel, Valle del Guamuez e Ipiales.

La actividad de los murales se realizó básicamente en el transcurso de 6 meses aproximadamente, debido a las actividades a realizar y además a la programación de los estudiantes, cabe mencionar que esta actividad requiero las siguientes acciones:

- 1. Socialización de la actividad a las I.E.
- 2. Selección del Lugar en donde se pintaría el Mural
- 3. Limpieza y adecuación del lugar.
- 4. Concurso y selección y/o diseño del Mural a Pintar.
- 5. Blanqueo de las Paredes.
- 6. Dibujo de la cuadricula y el dibujo.
- 7. Pintura del Mural
- 8. Culminación

Todas estas actividades se coordinaron con los docentes de las instituciones educativas participantes las cuales fueron seleccionadas en conjunto con las profesionales de Gestión Social de Ecopetrol de cada Zona.

ефреткоц

INFORME DE LIQUIDACION

CONVENIO DGS 5211565



Por otra parte los talleres de Atención de Emergencias se enfocaron en la metodología de trabajo del Taller de R.A.C. que se dicta a comunidades y se realizó en 2 colegios en los municipios de Orito y Valle del Guamuez, esta actividad se realizó en conjunto con la campaña de prevención del ministerio de la defensa "vasta aquí soy libre" en donde la profesional social del ministerio también compartió complos estudiantes temas de interés.

A continuación la tabla de actividades realizadas:

Alcance	Componente	Total Eventos Ejecutados	Actividades desarrolladas	Cat.	Mes (013)	Municipio y Comunidad
5. Instituciones educativas	Educación ambiental	3 (Se cuenta 3 municipios donde se trabajó)	Acercamiento y Socialización de la Actividad Concertación y selección sitio para el mural. Revisión diseño de Murales y selección del sitio Selección diseños murales. Concertación jornada de limpieza Preparación del Lugar Entrega de materiales Blanqueo, cuadricula y dibujo de murales	4	Mar	San Miguel: .E. Técnico la Dorada e I. E.R. Puerto del Sol. V/ Guamuez: I. E.R. El Tigre e I. E.R. La Concordia. Ipiales: I.E. Empalme
	Atención de emergencias	1	Taller R.A.C	02	Ago.	Orito, I.E. San Jose de Orito. V/ Guamuez, I.E. la Concordia
	Total Eventos	: 4	Total actividades: 06			

2.5.1 Logros Alcanzados: Con el desarrollo de esta actividad se logró lo siguiente:

- ✓ Iniciar un proceso de relacionamiento con las Instituciones Educativas donde se logró realizar los murales.
- ✓ Pintar 16 Murales ambientales los cuales fueron diseñadas y pintados por los estudiantes de los grados 10 y 11 de los colegios donde se trabajó.
- ✓ Motivar a los estudiantes al diseño y creativas de murales con mensajes ambientales.
- ✓ Cumplir con el objetivo del alcance en la sensibilización ambiental a la población estudiantil y además lograr trabajar con los Grupos Ecológicos de las instituciones.
- ✓ La elaboración de murales es una estrategia de relacionamiento que favorece notablemente la actuación y participacion de Ecopetrol con sus grupos de interés en especial la juventud dejando el mensaje de que la empresa también le interesa participar y



CONVENIO DGS 5211565



contribuir en el fortalecimiento de las instituciones y sobre todo en temas de sensibilización ambiental.

2.5.2 Dificultades que se presentaron:

- ✓ La mayoría de los colegios no contaban con materiales para pintura como pinceles, reglas, brochas y demás los cuales además de las pinturas también fueron suministrados por el convenio.
- ✓ En una Institución Educativa se debió adecuar un andén en el lugar que se selección para pintar el mural alternado la disponibilidad de presupuesto para estas actividades.

A continuación se indican fotográficamente algunas de las actividades y murales pintados:





Foto 23 y 24. Actividades de Lavado y Blanqueo I.E Tecnico comercial la Dorada en San Miguel.







al la Dorada en San Miguel



CONVENIO DGS 5211565





Foto 27 y 28. Pintura de Murales I.E el Tigre en Valle del Guamuez.





Foto 29 y 30. Murales Culminados en la I.E la concordia- sede Villaduarte.

Ver soportes en Anexo 05 de este documento.

2.6. Alcance 06. Eventos de formación para atención de emergencias dirigida a Medios de Comunicación.

Este alcance se desarrolló con la ejecución de un evento bajo la modalidad de Seminario taller denominado "el rol del comunicador en la Gestión del Riesgo" dirigido a los comunicadores y periodistas de la región, este evento se desarrolló en el mes de Diciembre de 2013 bajo la coordinación y asesoramiento de la profesional de comunicaciones de Ecopetrol y para tratar el tema se contrató a un comunicador de la ciudad de Cali experto en el tema, además se contó con la participacion activa en la coordinación y tema conceptual del taller del coordinador Departamental de Gestión del Riesgo quien además hizo la apertura del Evento.

La coordinación del taller se inició desde el mes de Octubre de 2013 y en su ejecución que se realizó en la ciudad de Mocoa, se contó con la participacion de 16 periodistas y comunicadores de los municipios de Santiago, San Miguel, Mocoa, Villa garzón, Puerto Asís, Puerto Caicedo y Orito; para esta actividad toda la logística del evento y los gastos de transporte, alimentación y hospedaje de los asistentes se cubrió por medio del convenio, todo esto para garantizar la asistencia de los comunicadores al taller debido a que el tema se trató por primera vez con este

INFORME DE LIQUIDACION

CONVENIO DGS 5211565



grupo de Interés y se pretendió contar con alta afluencia debido al interés del tema para la empresa.

A continuación la tabla del proceso:

Alcance	Componente	Total Eventos Ejecutadas	Actividades desarrolladas	Cant.	Mes	Municipio y Comunidad
de ón	6. Medios de comunicación iestión del Riesgo		Coordinación de la actividad	05	Oct	Orito y Cali, Equipo CorpoRiesgos y Comunicaciones de Ecopetrol.
6. Medios c omunicaci		<mark>평</mark> 01	Logística y convocatoria	05	Nov	Orito, Equipo CorpoRiesgos y Comunicaciones de Ecopetrol.
6. Mę comu	Gestión		Seminario-Taller de Gestión del Riesgo	1	Dic	Mocoa, Villa garzón, Pto. Asís, Pto Caicedo, Santiago, San Miguel y Orito. Comunicadores y Periodistas
Total Eventos: 01			Total Actividades: 1'	1		

2.6.1 Resultados Alcanzados.

- ✓ Lograr desarrollar el seminario taller con la participacion de periodistas de diferentes municipios del departamento del Putumayo.
- ✓ Socializar el programa de Gestión del Riesgo con este importante grupo de Interés.
- ✓ Contextualizar y sensibilizar a los asistentes en el papel tan importante hacen los periodistas en la gestión oportuna de los desastres y en la de informar de manera adecuada este tema a las comunidades.
- ✓ Mediante el desarrollo del ejercicio se logró además Socializar la ley de Gestión del Riesgo 1523 de 2012.
- ✓ Iniciar lazos de amistad con este grupo de interés.

2.6.2 Dificultades Presentadas:

✓ Durante la programación y coordinación no se presentaron dificultades importantes, sin embargo en cuanto a los asistentes al taller se contó con la asistencia del 50 % de los comunicadores y periodistas convocados, cabe aclarar que el proceso de convocatorio se realizó vía correo electrónico y llamada a celular personalizada; esta situación se puede decir que obedece a que el tema de gestión del riesgo es un proceso nuevo para este grupo de interés, sin embargo se espera que los asistentes repliquen la información y además realizar futuros ejercicios de este tema donde se podría esperar mayor participacion.

Breve registro fotográfico de la actividad:



CONVENIO DGS 5211565







Foto 30 y 31. Socialización Ley 1523 de 2012 y Ejercicio práctico del marco conceptual.





Foto 32 y 33. Ejercicio de Simulación de un Eventos y entrega de Diplomas a los asistentes.

Los Anexos de esta Actividad ya se presentaron a Ecopetrol en Informe presentado en Enero de 2014.

2.7. Alcance 07. Diseño y publicación de material de comunicación y divulgación de información hacia los grupos de interés

La ejecución de este alcance corresponde a todos los elementos publicitarios y material de papelería y metodológico que se utiliza para la ejecución de actividades del convenio; además, con relación a material externos a los grupos de interés se apoyó con la impresión de 1000 ejemplares de una cartilla denominada "Victor y Blanquita" como actividad de relacionamiento interinstitucional con la Secretaria de Educación del Municipio de Ipiales en Nariño.

Esta actividad es de carácter logístico por lo tanto no presenta cuadro de actividades realizadas.

INFORME DE LIQUIDACION

CONVENIO DGS 5211565



Para esta Actividad no se Indican Anexos.

2.8 Alcance (98). Realizar actividades de integración y fortalecimiento del tejido social en las veredas de los Oleoducto OMO, OSO, OCHO y OTA presentes en el Putumayo.

En este Alcance del convenio cuyo componente es fortalecer el relacionamiento con los grupos de Interés, se realizaron más de 100 actividades que hacen parte de la estrategia de relacionamiento realizada por gestión Social, estas actividades incluyen acciones como acompañar a las comunidades en festividades y celebraciones tradicionales como el día de Navidad, conmemoración del día de la Mujer, Día de los niños y niñas, día de las madres y día de la familia, entre otros en donde se apoya a través del convenio con bebidas, detalles, tortas que fortalecen la actividad de integración con la comunidad y que además son acompañadas por los profesionales del convenio y de Gestión Social.

Por otra parte se realizaron fortalecimientos estratégicos a las alcaldías, gobernación del departamento y demás instituciones que son grupos de alto interés de Ecopetrol, logrando además de un relacionamiento interinstitucional, aunar esfuerzos para hacer actividades en beneficio de las comunidades.

En el anexo 06 de este documento se presenta la relación mensual de las actividades realizadas en el marco de este Alcance.

- **2.8.1** Logros alcanzados: como resultado de estas actividades se logró lo siguiente:
- ✓ Fortalecer los lazos de amistad con las comunidades y grupos de interés de Ecopetrol.
- ✓ Integrar a los profesionales de Gestión Social y del Convenio en las actividades y celebraciones tradicionales de las comunidades.
- ✓ Fortalecer el desarrollo de las actividades de integración y sano esparcimiento de las comunidades a partir de pequeñas y sencillas acciones que generan gran impacto y aceptación.
- ✓ Conocer más a las comunidades y fortalecer el buen relacionamiento.

2.8.2 Dificultades presentadas:

- ✓ En algunas ocasiones se presentaron situaciones con la logística de las actividades debido a la complejidad del transporte de alimentos como las tortas que se entregaron por su tamaño y delicado, sin embargo esto no afecto el desarrollo de los eventos.
- ✓ Muchos de los proveedores de insumos debieron actualizar su Registro Único Tributario RUT para el año 2013, demorando las actividades administrativas y contables en el proceso de

INFORME DE LIQUIDACION

CONVENIO DGS 5211565



pago de cuentas, esta dificulta se presentó además, debido a que estos trámites no se pueden hacer en los mismos municipios.



2.9 Alcance 09. Apoyos para el desarrollo de actividades y entrega de elementos de solidaridad en caso emergencias en Putumayo

Este alcance que corresponde a la entrega de elementos y ayudas en casos de presentarse emergencia en donde Ecopetrol en el marco de la solidaridad brinde apoyo a las personas que lo necesiten, todo esto en el Marco de los Consejos municipales de Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD y los comités de Justicia Transicional CJT cuando se requiera y bajo la coordinación institucional.

La mayoría de los apoyos brindados corresponde a eventos de emergencias relacionadas por derrame de hidrocarburos a causa de atentados a la infraestructura petrolera donde en el marco de los CMGRD de Orito, San Miguel, Valle del Guamuez y Pto Asís se brindó los apoyos con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta de estos consejos y principalmente para el beneficio de las comunidades afectadas.

Además se apoyaron brigadas de salud coordinadas por el ejército nacional en los municipios de Orito y San Miguel y por otro lado también se fortaleció la capacidad de Respuesta de los CMGRD frente a la Ola Invernal del año 2013, todo esto bajo la coordinación del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo.

En el anexo 07 se mencionan más detenidamente las ayudas y entregas realizadas en este Alcance.

2.9.1 Logros obtenidos:

- ✓ Articular esfuerzos y recursos con las alcaldías municipales para beneficiar a las comunidades afectadas por diversos desastres.
- ✓ Fortalecer la capacidad de respuesta de los CMGRD frente a las emergencias.
- ✓ Se logró brindar ayudas humanitarias de emergencia a las comunidades afectadas por emergencias, de manera oportuna.
- ✓ Iniciar proceso de fortalecimiento interinstitucional con alcaldías y gobernación para aunar esfuerzos para la gestión del riesgo de desastres.

2.9.2 Dificultades presentadas en este proceso:

✓ Para la mayoría de las emergencias presentadas y para aquellas de gran Magnitud, los profesionales del convenio debieron prestar todo el apoyo tanto logístico como humano para la



CONVENIO DGS 5211565



coordinación y respuesta a la emergencia, en algunas ocasiones se debió cancelar todas las actividades para dedicar tiempo exclusivo a la atención de la emergencia.

- ✓ Aunque todos los apoyos brindados se realizaron a través de los CMGRD en la mayoría de los eventos estos consejos no cuentan con recursos económicos disponibles de manera inmediata para cumplir con las ayudas a la comunidad de manera oportuna entregando en algunos casos solo el aporte del Ecopetrol a través del convenio.
- **2.10** Alcance **10**. Dotación de herramientas y equipos a organismos de socorro de los Municipios de Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, San Miguel y Valle del Guamuez.

El proceso de fortalecimiento a los cuerpos de socorro incluyo la entrega de dotaciones y equipos según la solicitud de los cuerpos de socorro y ajustado al presupuesto destinado para esto en el convenio.

Cabe decir que se logró fortalecer 17 cuerpos de socorro en los siguientes municipios:

Municipio de Orito, 5 cuerpos de Socorro:

Defensa Civil Municipal
Defensa Civil Inspección de Siberia
Cruz Roja Seccional Orito
Cuerpo de Bomberos voluntarios Municipal
Cuerpo de Bomberos Inspección de Siberia

Municipio de Valle del Guamuez, 2 cuerpos de Socorro:

Cruz Roja Seccional la Hormiga Cuerpo de Bomberos voluntarios Municipal

Municipio de San Miguel, 2 cuerpos de Socorro:

Defensa Civil Municipal Cuerpo de Bomberos voluntarios Municipal

Municipio de Pto Caicedo, 4 cuerpos de Socorro:

Defensa Civil Municipal
Defensa Civil Arizona
Defensa Civil Cedral
Cuerpo de Bomberos voluntarios Municipal

Municipio de Pto Asís, 3 cuerpos de Socorro:

Defensa Civil Municipal Cruz Roja Seccional Pto Asís Cuerpo de Bomberos voluntarios Municipal

Municipio de Pto Leguizamo, 1 cuerpo de Socorro:

Cuerpo de Bomberos voluntarios Municipal

INFORME DE LIQUIDACION

CONVENIO DGS 5211565



El apoyo brindado al cuerpo de Bomberos de Pto Leguizamo se realizó por lineamiento de Gestión Social, como una actividad de relacionamiento estratégico con este importante grupo de interés en este municipio.

El proceso de fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los cuerpos de socorro, que es el objeto del alcance, presento varias fases logrando al cabo de 8 meses aproximadamente hacer la entrega de todos los elementos a entregar.

Además, se apoyó con la cofinanciación para la compra de una maquina extintora de incendios para el cuerpo de bombero de Orito, el aporte brindado fue de 70 millones de pesos, todo esto bajo la coordinación de Gestión Social del área.

Esta es la tabla del Proceso:

Alcance	Total Eventos Ejecutados	Actividades desarrolladas	Cant.	Mes (013)	Municipio y Comunidad		
	01	Pago aporte de cofinanciación Maquina Extintora de Incendios.	01	Febrero	Orito, Cuerpo de Bomberos Voluntarios.		
	06	Inicio proceso de fortalecimiento (reuniones de información previas)	5	Mayo a Jul	Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Pto Asís, Pto Caicedo.		
Dotación		Recolección preliminar de los requerimientos de cada cuerpo de socorro	5	Jul a Sep	Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Pto Asís, Pto Caicedo y Pto Leguizamo.		
de elementos		Proceso de Cotización de los elementos	3	Ago - Sep	Empresas Varias, Cali		
a cuerpos de socorro		06	Reunión de Ajustes de presupuesto con cuerpos de socorro	5	Oct- Nov	Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Pto Asís, Pto Caicedo y Pto Leguizamo.	
		Proceso de Compra	5	Dic- Ene	Empresas Varias, Cali		
		Entrega de los elementos a cada cuerpo de Socorro.	6	Enero	Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Pto Asís, Pto Caicedo y Pto Leguizamo.		
Total E	ventos: 07	Total actividades: 30					

A continuación se mencionan los elementos a entregar por cada cuerpo de socorro:

ORGANISMO DE SOCORRO	DESCRIPCION DE ELEMENTOS SOLICITADOS	
D.C ORITO	Chalecos Salva vidas Color naranja, impermeables con 4 Cinturones de seguridad, con protector de cabeza, Cintas reflectoras para visualización nocturna con su respectivo logo institucional.	14
	Linterna frontal recargable alta potencia resistente a la Iluvia VS-LT 713	14
	Radio Motorola PRO 51-50	1
	Motosierra Sthil 381	1
B.V ORITO	Camillas Rígidas Plásticas	2
B.V ORITO	Cuellos Cervical	5
	Antenas para Radio Motorola 5150, 2150	10
	Kit Equipo de reanimación pulmonar TPAK 700 CPR Prompt ® 7-Pack	1
C.R ORITO	Impresora Epson L335 con sistema de recarga continua de fabrica	1
	Planta Eléctrica Yamaha ET 950	1
	linterna zum bean Zy-T05	2
D.C SIBERIA	Chalecos salvavidas	5





CONVENIO DGS 5211565

	Linterna frantal recargable alta notoncia recistante a la lluvia VS IT 712	6
	Linterna frontal recargable alta potencia resistente a la lluvia VS-LT 713	6
	Radio Motorola PRO 51-50	1
	Motobomba Alta Presión Motor 10HP Bomba 3x3 Hierro	1
	Manguera 3x6 Metros	1
D M CIDEDIA	Válvula de Pie 3" Plástica	1
B.V SIBERIA	Acoples F 3"	2
	Acoples C 3"	2
	Acople B 3"	1
	Radio Portátil Kenwwod TK-2000K con batería adicional	6
D.C SAN MIGUEL	Antena Jaggy para Radio Portátil	
	Guante para Rescate Vertical Xtrem	4
	Mosquetón Singing Rock tipo D 50KN Acero 2 seguro	6
	Polea Doble Acero CMI 2"	
	Polea Sencilla Acero CMI 2"	2
	Ascendedor Ventral Alpen	2
B.V SAN MIGUEL	Ascendedor Tipo Jumar Alpen (pareja)	2
	Descendedor tipo 8 Aluminio	2
	Cuerda Estática 13mmX100Mts. Sterling Rope	1
	Cinta tubular 1'X90mts STERLING ROPE	1
	Camilla Ferno Naio	1
	Chaleco salvavidas	5
	Cuerda dinámica escalada 10.2 mm	2
C D VALLE DEL		15
C.R VALLE DEL GUAMUÉZ	Gorra tipo Beisbol con Logotipo Binoculares	1
GOAIVIOEZ		1
	Cámara digital Ciber Shot H90 16.1 Zoom óptico	3
	Cobija térmica para viajes en Polar Fleece	
	Computador de mesa, 4GB en RAM, 500 GB en disco duro, pantalla 14" LCD, procesador Intel	1
	Impresora Epson 1335, copiadora, Scaner, Wifi, sistema de recarga continua.	1
	Reparacion de carpa impermeable para Deslizador	1
D.C PTO ASIS	Camara Sony Cyber-Shot Dsc-W630 16 Megapixeles, Zoom de 5x,Videos Hd De 720p,Steadyshot	
	Optico, Lcd De 6,7cm,Barrido Panoramico Auto	
	Lampara Halogena 500 Watts De Trabajo Portátil Y Liviana	3
	Linterna SunBeam AZ-Y28 (incluida banda elástica para casco de rescate)	4
B.V PTO ASIS	Pantalón de bombero Rescate Vulcano Talla 28	1
	Pantalón de bombero Rescate Vulcano Talla 30	3
	Pantalón de bombero Rescate Vulcano Talla 32	3
	Pantalón de bombero Rescate Vulcano Talla 34	2
	Pantalón de bombero Rescate Vulcano Talla 36	1
	Chaquetón Tipo Gerrera Talla S	3
	Chaquetón Tipo GerreraTalla M	5
	Chaquetón Tipo Gerrera TallaX L	2
	Camiseta roja cuello redondo Talla S	3
	Camiseta roja cuello redondo Talla M	1
	Camiseta roja cuello redondoTalla L	5
	Camiseta roja cuello redondoTalla XL	1
	Camibuso color rojo Talla S	2
	Camibuso color rojo Talla M	3
	Camibuso color rojo Talla L	4
	Camibuso color rojo Talla XL	1
	Riatas de Seguridad Talla única	10
	Botas ELITE II # 39	3
	Botas ELITE II # 40	5





CONVENIO DGS 5211565

	Botas ELITE II # 41	2	
	Gorras tipo Goliana Talla única	10	
	Botiquin BLS	1	
C.R PTO ASIS	Cuerda Semiestática Petzl	50	
C.K1 10 A313	Cascos para Rescate Petzl	6	
	Camilla para rescate acuatico	1	
	Uniformes tipo galleta Talla M	10	
	Uniformes tipo galleta Talla S	5	
D.C PTO CAICEDO	Botas en cuero vulcanizadas tipo militar # 38	15	
D.C PTO CAICEDO	Botas en cuero vulcanizadas tipo militar # 36	5	
	Camibusos talla M	8	
	Pantalon tipo galleta color azul Talla M	2	
	Pantalón de bombero Rescate Vulcano Talla 6	3	
	Pantalón de bombero Rescate Vulcano Talla 16	1	
	Pantalón de bombero Rescate Vulcano Talla 28	9	
	Pantalón de bombero Rescate Vulcano Talla 30	3	
	Pantalón de bombero Rescate Vulcano Talla 34	2	
	Pantalón de bombero Rescate Vulcano Talla 36	1	
B.V PTO CAICEDO	Camiseta roja cuello redondo Talla S	12	
B.V PTO CAICEDO	Camiseta roja cuello redondo Talla M	4	
	Camiseta roja cuello redondo Talla L	3	
	Botas ELITE II # 37	3	
	Botas ELITE II # 38	7	
	Botas ELITE II # 39	4	
	Botas ELITE II # 40	3	
	Botas ELITE II # 41	2	
D.C ARIZONA	Uniforme Completo Pantalón y Guerrera Talla S	4	
D.C ANIZONA	Uniforme Completo Pantalón y Guerrera Talla M	13	
	Uniforme Completo Pantalón y Guerrera Talla M tipo galleta	3	
	Uniforme Completo Pantalón y Guerrera Talla L tipo galleta	3	
	Uniforme Completo Pantalón y Guerrera Talla XL tipo galleta	1	
	Pantalón Azul oscuro tipo galleta Talla XL	2	
	Camibusos con cuello Talla L	6	
D.C CEDRAL	Camisetas Talla S	3	
	Camisetas Talla M	3	
	Camisetas Talla L	4	
	Botas de tela tipo militar # 39	3	
	Botas de tela tipo militar # 40	3	
	Botas de tela tipo militar # 41	3	
B.V PTO.	Tramos de Manguera de 1 y 1/2"		
LEGUIZAMO			

2.10.1 Resultados alcanzados con este proceso de fortalecimiento en herramientas y equipos:

- ✓ Contribuir para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los cuerpos de socorro frente a las diferentes emergencias que se presenten en sus municipios.
- ✓ Cumplir con el proceso de entrega de los elementos a 17 cuerpos de socorro en 6 municipios del departamento.



CONVENIO DGS 5211565



Mejorar el relacionamiento con las autoridades locales de los municipios de área de influencia de Ecopetrol en Putumayo.

2.10.2 Dificultades presentadas:

- ✓ Se presentó dificultades con los procesos de contratación con las empresas proveedoras de las dotaciones, lo que retraso el proceso de compra, traslado y entrega final de los elementos, obligando a enviar comunicaciones informativas a los cuerpos de socorro mencionando que el proceso de entrega se encuentra pendiente.
- ✓ El cuerpo de Bomberos voluntarios del municipio de Valle del Guamuez tardo más tiempo de los esperado en la entrega de sus necesidades, demorando el proceso de cotización y compra con los proveedores de los insumos.

Breve registro Fotográfico de la entrega de los elementos:





Foto 34 y 35. Proceso de entrega a Cuerpos de socorro del Municipio de Orito.







CONVENIO DGS 5211565





Foto 38 y 39. Proceso de entrega a Cuerpos de socorro del Municipio de Valle del Guamuez.





Foto 40 y 41. Proceso de entrega a Cuerpos de socorro del Municipio de Pto Caicedo.





Foto 42 y 43. Proceso de entrega a Cuerpos de socorro del Municipio de Pto Asís.

Ver soportes de esta actividad en el Anexo 08.

INFORME DE LIQUIDACION

CONVENIO DGS 5211565



2.11 Alcance 11. Fortalecimiento a las actividades de integración cultural en los municipios del área de influencia de la Superintendencia de Operaciones Putumayo Ecopetrol S.A.

Este alcance que también tiene el enfoque de relacionamiento, tiene como grupo de interés las autoridades locales (Administraciones municipales) para fortalecer las actividades culturales que se programen y que beneficien a la comunidad; durante la ejecución del convenio se apoyaron 05 eventos donde se fortaleció actividades tradiciones en donde la mayoría de la población participa de los eventos, a continuación las actividades en la cuales se aportó:

Actividad:	Vinculación en Celebración de fiestas culturales: festividades de fin y comienzo de año 2012-2013 "Carnavales de Negros y Blancos"				
Mes (013)	Municipio	Entidad Organizadora	Aporte realizado		
Enero	Orito	Alcaldía de Orito	Aporte para la contratación de Grupo Musical – 16 Millones de Pesos		
Enero	San Miguel	Alcaldía de San Miguel	Apoyo para la Logística del Evento: 8 Millones de Pesos		
Actividad:	Conmemoración día de la Mujer "Lanzamiento de la política pública de Mujer y Genero"				
Abril	Orito	Alcaldía de Orito	Apoyo para la Logística del Evento:4		
Abili			Millones de Pesos		
Actividad	Celebración día del campesino.				
	Pto Caicedo	Alcaldía de Pto Caicedo	Apoyo para la Logística del Evento:		
Junio			(almuerzos para asistentes) 2 millones		
			Quinientos mil pesos.		
Junio	San Miguel	Alcaldía de San Miguel	Apoyo para la Logística del Evento: 3		
			Millones de Pesos		
Total Activid	lades realizadas	05 Eventos			

- 2.11.1 Con el apoyo a estas actividades se logró:
 - ✓ Se fortaleció el relacionamiento interinstitucional con las administraciones locales favoreciendo acercamiento con este importante grupo de Interés.
 - ✓ Participar de las actividades que realizan las alcaldías y vincularse para fortalecer las acciones en beneficio de la comunidad.
- **2.11.2** Para estas actividades no se presentaron dificultades de relevancia.









CONVENIO DGS 5211565





Foto 44, 45 y 46. Participacion de Ecopetrol en Actividades de Festividades de Fin y Comienzo de año en Orito (Reinado Infantil, Orquesta del 06 de Enero de 2013).





Foto 47 y 48. Participacion de Ecopetrol en Actividades de Festividades de Comienzo de año en San Miguel.





Foto 49 y 50. Conmemoración del día de la Mujer Oritense.

Ver soportes de esta actividad en el Anexo 09

3. ASPECTOS FINANCIEROS

En cuanto al aspecto financiero del presente informe, se puede decir que todos los recursos de los aportantes se ejecutaron en un 100 %.



CONVENIO DGS 5211565



Anexo a este documento se entregan:

- ✓ Informe financiero final.
- ✓ Extractos Bancarios mensuales
- ✓ Soportes de todos los pagos realizados durante la vigencia del convenio (4 AZ) Anexo 10. No se entregan soportes de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2013 ya que estos se presentaron a la gestoría en reporte de avance trimestral en el mes de Enero de 2014.

Como observación en cuanto al aspecto financiero se presentaron dificultades debido a que se solicitó a los proveedores y personas, actualizar su Registro Único Tributario RUT a los nuevos códigos de actividad económica presentados por la DIAN, y estos tardaron en realizar esta labor alternado en algunos casos el tiempo para hacer pagos y/o uso de servicios.

Presentado por:

Ruth Elizabeth Castillo C.
Coordinadora CorpoRiesgos
Convenio Ecopetrol S.A. - CorpoRiesgos
Orito, Putumayo